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En el cantón Cumanda de la provincia de Chimborazo se llevó a cabo la evaluación del proyecto 
Producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares, en 12 recintos a los que 
pertenecen los 60 beneficiarios socios de la Corporación de productores Agropecuarios del sector 
San Vicente que  actuó como entidad ejecutora del proyecto. Se inició con el análisis del proyecto 
formulado, para determinar la rentabilidad pronosticada que es de  $540/mes al año de ejecución.  
Luego se obtuvo información primaria mediante el levantamiento de  encuestas en cada una de las 
unidades familiares para determinar el cumplimiento de las metas planteadas y la eficiencia 
productiva económica y la satisfacción social que tuvieron los participantes con la ejecución del 
proyecto. Finalmente la información obtenida en el levantamiento de encuestas más  el análisis de 
los informes finales Técnico y financiero   se evaluó  en función de lo pronosticado, la TIR, el 
VAN y el Beneficio/Costo.  
Para contrastar los resultados planificados y ejecutados utilizamos la metodología estadística de 
x
2
,  la que determinó el impacto cuantitativo negativo que tuvo el mismo. En conclusión en 
cuanto  a la producción de tilapia roja  existe un déficit de 20564  kg por lo tanto  la producción 
no resulto  ser eficiente. Los ingresos mensuales por familia al año de ejecución del proyecto son 
de $507,4 aún existe un déficit de $32,55 según lo proyectado. Se determina que  existe un déficit 
de $0,76  por cada dólar que se invirtió por lo tanto  aún no se obtiene beneficio ni rentabilidad.  
El grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto de tilapia fue entre muy, bueno y 
excelente para 45  participantes, en tanto que para 15 fue malo y regular. Se recomienda   hacer 
un seguimiento por parte del Programa del Buen Vivir y el GAD municipal  a los 45 participantes 
que tienen un grado de satisfacción positivo con la ejecución del proyecto y formar una 
Asociación de piscicultores legalmente constituida, para que trabajen en forma asociativa buscar 
cadenas de comercialización y firmas de convenio para expender el producto, a un precio justo.  
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In Cumanda canton of Chimborazo province was conducted the evaluation of the project 
production semi-intensive red tilapia in family units in 12 venues which they belong the 60 
beneficiaries partners of the Corporation of agricultural products in San Vicente sector that acted 
as an executing agency of the project. It began with the analysis of the formulated project, to 
determine the predicted profitability that is $540 per month to the year of implementation. 
The information was obtained primary through the lifting of surveys in each of the family units to 
determine the goals and the productive efficiency economic and the social acceptance that took 
the participants with the implementation of the project. Finally, the information obtained in the 
survey over the analysis of the final reports technical and financial was evaluated on the basis of 
the forecast, the TIR, VAN and the benefit/cost. 
To contrast the results planned and executed, we use statistical methodology   x
2 
, which 
determined the quantitative  
 
impact that had the same. In conclusion, as regards the production of 
red tilapia, there is a deficit of 20564
 
kg therefore production not turned out to be efficient. 
The monthly  income per family  per year of execution of the project are $507,4 still there is a 
deficit of $ 32.55 according to projected. It determines that there is a deficit of $ 0.76 for every 
dollar that is invested therefore has not yet been secured benefit or profitability. 
The degree of satisfaction of the beneficiaries of the project of tilapia was between my good and 
excellent for 45 participants,   while for 15 it was bad and regular. He is recommended to be 
tracked by the program of good living and positive municipal GAD 45 participants who have a 
degree of satisfaction with the implementation of the project and form an Association of fish 
farmers legally constituted, working as associative search marketing chains and convention firms 
to dispense the product at a fair price. 
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El primer Objetivo de desarrollo del milenio para América latina y el Caribe se plantea 
“erradicar la pobreza extrema y el hambre”. El acceso limitado de los países en vías de 
desarrollo a alimentos adecuados y de calidad que proporcionen un buen balance nutricional a la 
población rural de cada país de la región es una problemática a tratar de forma prioritaria, para 
eliminar la inseguridad alimentaria.  
La meta planteada dentro de este objetivo es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. ONU (Organizacion de las Naciones 
Unidas, 2005, p.26). 
La inseguridad alimentaria en la región en su mayoría  no se genera por escasez o falta de 
disponibilidad de alimentos sino básicamente porque los ingresos de una parte de la población 
resultan insuficientes para adquirir esos alimentos y asegurar su alimentación. FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, p.4).  
El Ecuador, hasta la actualidad se considera un país en vías de desarrollo, razón por la cual el 
gobierno a través de sus programas, se ha convertido en impulsor de la economía de baja escala 
en la población de escasos recursos económicos, principalmente de las zonas rurales. 
El cantón Cumandá de la provincia Chimborazo se caracteriza por poseer una condición 
ambiental que corresponde a un clima tropical húmedo, en el cual habitan pobladores de escasos 
y medianos recursos económicos, por tal razón, el gobierno nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería con el programa del Buen Vivir Rural ha invertido un capital para 
favorecer en el desarrollo de su actividad económica. 
El cultivo de tilapia, se caracteriza por ser una especie que se adapta perfectamente en estas 
zonas tropicales húmedas y son capaces de producir proteína animal para la alimentación del 
hombre puesto que es un alimento rico en proteína de alto valor biológico y ácidos grasos 





1.2    Problema de investigación 
 
 
1.2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de las políticas del estado ecuatoriano se establece la construcción de un “sistema 
económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 
igualitaria de los beneficios del desarrollo” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 276). 
El objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir “Impulsar la transformación de la matriz 
productiva, está el lineamiento 10.4 que es Impulsar la producción y la productividad de forma 
sostenible y sustentable, que pretende  fomentar la inclusión y redistribuir los factores y 
recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero”. SENPLADES (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p.296). 
Se basa en mejorar la producción rural organizada, bajo formas de economía solidaria, para 
incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz productiva, promoviendo la 
diversificación y agregación de valor y la sustitución de importaciones, enmarcados en la 
soberanía alimentaria. 
Se pretende establecer componentes, que contribuyan a aumentar la productividad, los ingresos, 
la diversificación productiva y generación de valor agregado en las producciones de nuestros 
productores. Impulsar  el desarrollo local adoptando tecnología mediante la sistematización de 
experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, en el sector rural 
promocionando e incentivando la asociatividad. 
En nuestro país, cinco millones tres cientos noventa y dos mil setecientos trece (5’392.713) 
personas viven en el sector rural, que representan el treinta y siete (37%) de la población total. 
La población económicamente activa  de este segmento poblacional se dedica a la actividad 
agrícola y pecuaria. Son los que proveen el sesenta (60%) del total de los alimentos consumidos 
en el país. MCDS (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013, p.28). 
Pretendiendo eliminar las brechas sociales, económicas y productivas que aún permanecen 
latentes en el sector rural de nuestro país. Se planteó la Estrategia Nacional para el Buen Vivir 
Rural, la misma que surge como una estrategia de acción pública intersectorial  para lograr 
incluir a los pequeños productores en los procesos de la transformación productiva fortaleciendo 
sus capacidades y haciéndolos participes de las oportunidades existentes para el sector 
productivo de nuestro país. El Programa del Buen Vivir Rural (PBVR) del Ministerio de 
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Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) tiene como objetivo articular y 
complementar la política pública nacional y local dogmatizada en la participación activa de sus 
actores, con el fin de   mejorar la calidad de vida de nuestros productores Agropecuarios del 
sector rural. 
Es así que el Gobierno Nacional a través del PBVR impulsa emprendimientos productivos  con 
créditos compartidos no reembolsables que van del 60 al 100%  según los requerimientos. 
La Corporación de Productores Agropecuarios Sector San Vicente  del cantón Cumandá está  
conformada por sesenta (60) familias de  las comunidades  Sacramento, Reservas de Cumandá, 
Chalguayacu, San Vicente,  Santa Rosa, la Argentina, Suncamal, San Jacinto, Buenos Aires, 
Naranjapata, San Pablo, y la Victoria. Son productores Agropecuarios dedicados principalmente 
al cultivo del maíz, yuca, cacao, banano, crianza de ganado bovino, de carne y leche. 
Los miembros de esta corporación fueron parte de un emprendimiento productivo que impulsa 
el PBVR mediante la ejecución del proyecto “Producción semi-intensiva de tilapia roja en 
unidades familiares del cantón Cumandá” 
En el proyecto formulado data que por estas actividades agropecuarias los productores obtienen 
ingresos familiares promedios de 450 dólares mensuales, que al confrontarlos con el valor de la 
canasta básica de 595,70 dólares es evidente que los productores objeto dela intervención no 
están en posibilidad de acceder completamente a ella, ya que existe  un déficit de 145 dólares 
equivalentes al 24%. 
Por tal motivo en el proyecto se planteó fomentar la cadena productiva de tilapia roja en 60 
unidades de producción familiares, para contribuir a mejorar  los ingresos económicos de las 
familias. 
Una vez ejecutado  el proyecto “Producción semi- intensiva de tilapia roja en unidades 
familiares, del cantón Cumandá” debe ser evaluado para determinar si se cumplieron con los 







1.3         Formulación del problema 
 
  
¿Cuál es el impacto económico y social generado con la ejecución del proyecto “Producción 
semi- intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá”? 
 
 
1.4        Sistematización del problema 
 
 
Sistematizando el problema cabe preguntarnos: 
¿Cuáles son los resultados esperados del proyecto planteado y ejecutado que impulsa la 
producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá? 
¿Cuál es la eficiencia productiva y económica del proyecto “Producción semi- intensiva de 
tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá”? 
¿Cuál es la  satisfacción social de los beneficiarios del proyecto “Producción semi- intensiva de 
tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá”?  
 
 
1.5       Justificación 
 
 
La manera más viable de eliminar las brechas sociales, económicas y productivas que aún 
permanecen latentes en el sector rural de nuestro país es la estrategia Nacional para el Buen 
Vivir Rural, la misma que surge como una estrategia de acción pública intersectorial  para lograr 
incluir a los pequeños productores en los procesos de la transformación productiva fortaleciendo 
sus capacidades y haciéndolos participes de las oportunidades existentes para el sector 
productivo de nuestro país. 
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En términos relativos la pobreza sigue siendo un fenómeno rural en los países en vías de 
desarrollo. Dentro de los  problemas básicos existentes en la ruralidad están principalmente una 
nutrición insuficiente, y las escasas oportunidades de empleo productivo en el campo 
agropecuario (ECHEVERRÍA, A. 2000, p. 6). 
Múltiples son las causas que dificultan la búsqueda de soluciones efectivas y eficientes para 
elevar el bienestar de la población rural.  
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros productores Agropecuarios del sector 
rural,  aumenta el número de programas y proyectos productivos que van de la mano con la  
conservación y protección de  nuestros recursos naturales enfocados a alcanzar una 
participación activa de la población para que se empodere de los proyecto y de esta manera 
estos sean sostenibles y sustentables.  
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado adscrito a la 
ONU, creado para erradicar la pobreza y el hambre a nivel mundial, precisó en su informe anual 
que más de dos mil (2.000) millones de personas de las zonas rurales en todo el mundo viven 
con menos de dos (2) dólares al día y sus medios de vida dependen de la agricultura (JAIMES, 
2012, p.64).  
En el Ecuador se busca  establecer componentes, que contribuyan a aumentar la productividad, 
los ingresos, la diversificación productiva y generación de valor agregado en las producciones 
de nuestros productores Tomando en cuenta que ellos mediante sus actividades agropecuarias 
proveen el  60%  del total de los alimentos consumidos en el país. 
La Corporación de Productores Agropecuarios Sector San Vicente  del cantón Cumandá   
conformada por sesenta (60) familias de doce (12) recintos, han sido partícipes de un 
emprendimiento productivo con la ejecución del proyecto  “Producción semi- intensiva de 
tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” que promueve el PBVR-MAGAP. 
Antes de la ejecución del proyecto los productores de la corporación San Vicente del cantón 
Cumanda,   por las actividades agrícolas que realizaban obtenían ingresos familiares promedios 
de  450 dólares mensuales, que al confrontarlos con el valor de la canasta básica de 595,70 
dólares se visibiliza,  que existe  un déficit de 145 dólares equivalentes al 24%. 
Con la presente investigación se pretende que una vez que se ha llevado a cabo la ejecución del 
proyecto, realizar una evaluación con la finalidad de determinar la eficiencia productiva y 
económica del proyecto “producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares del 
cantón Cumandá” y  especialmente determinar la satisfacción social  que tienen  los 
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participantes directos  con la ejecución del proyecto a través del incremento de sus ingresos 
económicos que contribuye a mejorar su calidad de vida . 
 
 
1.6       OBJETIVOS. 
 
 
                 GENERAL 
 
 




                 ESPECÍFICOS. 
 
 
 Analizar los resultados esperados del proyecto planteado y ejecutado que impulsa la 
producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá. 
 Evaluar la eficiencia productiva y económica del proyecto “Producción semi- intensiva de 
tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” 
 Determinar la satisfacción social de los beneficiarios del proyecto “Producción semi- 





La “Producción semi- intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” 
permite mejorar los niveles de vida de los beneficiarios del proyecto en mención. 
 7 
 




                    MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1           Programas y proyectos sociales en América Latina 
 
 
2.1.1         Características   
 
 
En el año dos mil (2000) en la cumbre del milenio,  una reunión organizada por las Naciones 
Unidas. Los mandatarios latinoamericanos acordaron que es prioritario reducir la pobreza a 
nivel mundial “la meta es reducir a la mitad la  pobreza extrema entre mil novecientos noventa 
(1990) y dos mil quince (2015). En ese entonces se determinó que la  tasa de incidencia de 
pobreza en América latina es mayor en las zonas rurales cincuenta y cinco por ciento (55%) que 
en las zonas urbanas treinta y nueve (39%). (NAVARRO, H. 2005, p.12). 
El compromiso de América Latina fue  reducir el porcentaje de pobres extremos al  nueve por 
ciento (9%) para el 2015.   
Los objetivos establecidos para lograr cumplir el compromiso realizado fue, la universalización 
de la educación primaria, el aumento del número de personas con acceso a agua potable, la 
disminución de la mortalidad infantil entre otros. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, 2002, p.36). 
De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, si el PIB per cápita  en América Latina y el caribe 
creciera a una tasa promedio anual de dos punto seis por ciento (2.6%) durante el periodo dos 
mil- dos mil quince (2000-2015), la tasa de incidencia de la pobreza en el dos mil quince (2015)  
sería solo la mitad de la registrada en mil novecientos noventa (1990) alrededor de 20% 
(NAVARRO, E.  2005, p.65). 
A simple vista se percibe que uno de los mayores obstáculos que nos limita reducir  la pobreza 
es  la gran desigualdad en la distribución de los recursos en los países de América Latina.  
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“Las estructuras de distribución del ingreso dentro de los países obedecen a situaciones 
regionales muy opuestas. América Latina y el Caribe muestra la  mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso de todo el mundo.” (OCAMPO, J. 2002 p.56). 
La enaltecida desigualdad en la distribución de la riqueza de un país crea en la sociedad una 
brecha entre ricos y pobres que conllevan al rezago de los que menos reciben, es un factor 
determinante  que se debe tratar de ahondar y encontrar soluciones reales debido a los efectos 
negativos en el crecimiento económico de una nación que causa esta gran problemática social, 
sin dejar de lado los problemas éticos y políticos que enmarca esta situación. 
El gasto social, en cierta forma  disminuye las inequidades en la dotación del capital humano, 
físico y social ofreciendo oportunidades para que la población vulnerable del país alcance un 
mejor nivel de vida. “Los tres principios básicos para la construcción de un mejor orden global 
son: suministrar bienes públicos globales, corregir las asimetrías internacionales, e incorporar 
una agenda social mundial basada en los derechos” CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2002, p.88). 
 
 
2.2         La inversión pública en el Ecuador 
 
 
Habitualmente, “las estrategias de política social en el Ecuador han tendido a subordinarse a la 
política económica. En los años setentas, el Estado, como promotor y actor principal del 
desarrollo económico, asumió también un importante papel redistributivo. En la década del 
ochenta, la política social fue concebida principalmente como un mecanismo de compensación 
de los costos sociales del ajuste económico e implicó la disminución del protagonismo del 
Estado” (LEÓN, M. 2003, p.1). 
En la época de los años noventa, la tendencia fue implementar programas focalizados y 
compartir responsabilidades con la sociedad civil. En la última década, se visibilizan nuevas  
propuestas para cambiar el modelo en la gestión de la política social. No cabe duda que el 
Ecuador en la actualidad atraviesa una época de grandes cambios, en donde prevalece el factor 
humano, priorizando el sector rural, que lo conforman nuestros productores agropecuarios, que 
gracias a la actividades diarias que realizan  como labrar el campo. 
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 “El Banco Central de Ecuador estimó que la tasa de pobreza del país fue treinta y uno punto 
seis (31.6%) y la pobreza rural fue cincuenta punto nueve (50.9%) al finalizar el año 2010”. Lo 
que determina que existe una gran reducción  sobre los niveles de pobreza rural comparados con 
diciembre del 2007 cuando se estimó una tasa de 61.34%. FIDA  (Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, 2012, p.19). 
Cabe mencionar que el sector agrícola representa un 28% del empleo en general; y la población 
económicamente activa del sector rural el 69% se dedica a las actividades agrícolas. 
Dentro de las políticas y lineamientos estratégicos del Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen 
Vivir que es “Impulsar la transformación de la matriz productiva está el lineamiento  10.4  que 
es Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero”. SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p.296). 
Con esto se pretende mejorar la producción rural organizada, bajo formas de economía 
solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz productiva, 
promoviendo la diversificación y agregación de  valor y la sustitución de importaciones, 
enmarcados en la soberanía alimentaria. 
la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria en el artículo  3 establece que: Para el ejercicio de la 
soberanía alimentaria, además de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la 
Constitución el Estado ̧ deberá: 
a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 
desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los 
recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de 
la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 
b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 
aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de redistribución 
de la tierra. 
c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 
participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 
transformación, conservación y comercialización de alimentos. LORSA (Ley Orgánica de Soberanía 




Cabe citar también el   Artículo 5 de esta ley en donde detalla lo siguiente:  
El acceso y uso del agua como factor de productividad se regirá por lo dispuesto en la Ley que 
trate los recursos hídricos, su uso y aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y normas 
técnicas. 
El uso del agua para riego, abrevadero de animales, acuacultura u otras actividades de la 
producción de alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma 
constitucional, en las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la referida 
ley. 
El PNBV recoge estas normas y establece la soberanía alimentaria como una política estratégica 
de desarrollo rural y desarrollo endógeno nacional.  
Por lo antes mencionado el actual gobierno promueve los programas en el área productiva 
dentro de ellos está el Programa del Buen Vivir Rural  (PBVR) del MAGAP  dirigido al sector 
rural de nuestro país. 
Para extender  las capacidades, potencialidades y oportunidades en nuestro sector rural con una 
verdadera transformación, social, económica cultural e institucional. 
Identificando y validando las características de nuestra ruralidad como la identidad por ejemplo, 
que las capacidades y habilidades de las familias campesinas como cultivar la tierra formen 
parte en los procesos de transformación de la matriz productiva, de una manera solidaria, 
inclusiva, equitativa con equidad de género.  
Para  plasmar lo idealizado, se concentran los esfuerzos institucionales sobre los problemas 
estructurales,  priorizando  como sujeto de la política a los agricultores familiares campesinos, 
adolescentes y jóvenes rurales. 
El Comité interinstitucional para el Buen Vivir Rural está conformado por el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, el Viceministerio de Desarrollo Rural del MAGAP, la 
Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y el Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) desarrolla el Programa 
del Buen Vivir Rural, para mejorar la economía y la calidad de vida de las familias con altos 
índices de pobreza. Para el efecto, desarrolla acciones para empoderar al ciudadano rural en su 




A fin de cumplir con esta labor, el MAGAP cofinancia iniciativas productivas agrícolas 
ambientalmente sustentables y sostenibles, rescatando, las tradiciones y saberes ancestrales. 
El programa se extiende en 209 parroquias, distribuidas en 13 provincias de la Sierra y Costa, 
para beneficiar a 41 mil familias rurales: pequeños agricultores, minifundistas y productores 
familiares. Las acciones cubren un área aproximada de 32.883 kilómetros cuadrados. (ZONA 
LIBRE, 2012, p.3) 
La función del programa del Buen vivir rural del Ministerio de Agricultura Ganadería 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) es fomentar el desarrollo territorial y reducir la pobreza. 
Para el efecto se han considerado como objetivos estratégicos los siguientes:  
1. Promocionar, y/o potenciar las dinámicas de desarrollo rural territorial.  
2. Articular y complementar las políticas públicas nacionales y locales, afirmadas en la 
participación activa de los actores territoriales. 
Reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de los habitantes 
rurales. MAGAP  (Ministerio de Agricultura Ganadería Acualcultura y Pesca, 2015, p.6). 
Una de las entidades que contribuye para que los proyectos generen resultados es el FIDA 
(Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, 2011, p.24).  
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ejecuta el programa 




2.3         Evaluación de proyectos  
 
 
La evaluación, aparentemente es compleja, en toda evaluación de proyectos, existe 3 preguntas 
básicas, de carácter cualitativo: ¿Qué producir?- (justificación de los recursos escasos) es para 
reflexionar produzco eso porque es más rentable, ¿Cómo producir?- cómo combinar los factores 
(justificativa de la tecnología utilizada, ¿Cómo hago la producción de tilapia?, ¿Por qué hago 
eso?, prima la disponibilidad de recursos. 
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 la sociedad trata de ver el bien común, genere mano de obra combina recursos de tal manera 
que reduzca la mano de obra, económicamente se busca es combinar los factores); ¿Cuándo 
producimos?, ¿Por qué hoy y no mañana?, educación ahora y no mañana, la oportunidad, la 
empresa ¿Por qué hoy y no después?, ¿si es rentable lo más rentable, antes de que alguien tome 
la idea y me lleve la delantera?, finalmente hay que definir por un sí o no, se facilita con el 
aspecto con el cálculo de indicadores de evaluación (GUERRERO, A. 2011, p.68). 
 
 
2.3.1         Evaluación Económica 
 
 
Los fondos que financian las inversiones públicas son fondos cuyos fines deben estar 
relacionados con los objetivos de política económica establecidos por el Estado. La Evaluación 
Económica de Proyectos de Inversión tiene como objetivo medir y aceptar sólo los proyectos 
que verdaderamente contribuyan a mejorar el bienestar económico del país (SANTAMARÍA, A. 
1991, p.115).  
Toda actividad humana lleva consigo un costo implícito; sin embargo, ninguna persona lleva a 
cabo su actividad, por costosa o sencilla que esta sea, sin considerar la obtención de un 
beneficio por ella. En la gran mayoría de las actividades, los costos en los que se incurren y los 
beneficios que se logran, tienen forma de cuantificarse, y el éxito se medirá cuando los 
beneficios sean mayores a sus costos. (MARTÍNEZ,  U. 2011,p.86).  
La medición es necesaria y debe llevarse a cabo antes y después de realizar la actividad, para 
determinar si el  país está utilizando sus recursos en las mejores alternativas, en base a los 
resultados obtenidos buscar alternativas de cómo hacer para que el excedente en estas 
alternativas sea el máximo, lo mencionado anteriormente,  justifica la necesidad de efectuar la 
evaluación económica de los proyectos de inversión. 
Los indicadores de la evaluación económica de un  proyecto de inversión recogen e incluyen las 
dimensiones económicas. Son elementos fundamentales para la toma de decisiones mas no 
definen la decisión, ya que  de las entidades son las autoridades y responsables quienes 
consideran estos indicadores en conjunto con otros elementos de tipo estratégico político.  
Dentro de los indicadores de evaluación económica de un proyecto de inversión encontramos el 




2.3.1.1           El Valor Actual Neto (VAN) 
 
 
“El VAN es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su 
vida útil, descontados a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad que para él o la 
inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto” (BELTRÁN, A.  1998, p.25). 
El VAN es un indicador que forma parte del análisis beneficio costo, es decir, cuando se aplica 
en aquellos casos en que los beneficios de una inversión compense a los costos. Desde el punto 
de vista matemático el VAN acumula los beneficios y costos en el periodo cero. Consiste en 
actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a 
un cierto tipo  de interés, y compararlos con el importe inicial de la inversión (VALENCIA, A. 
2011, p.3-5).  
La regla de decisión es que si el VAN es positivo el proyecto se aprueba, pues será posible 
obtener ganancias respecto a la mejor inversión alternativa, si es igual a cero es indiferente y si 
es negativo se rechaza. 
VAN > 0 Se aprueba 
VAN = 0 Indiferente 
VAN < 0 Se rechaza. 
 
 
2.3.1.2      Tasa Interna De Retorno (TIR) 
 
 
La TIR es una medida de rentabilidad que depende del perfil de flujos de caja particulares del 
proyecto. 
Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se 
efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano o 
igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 
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La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa de interés que aplicada a los 
ingresos y gastos de un proyecto, para cada año de la vida de la inversión, equilibra o nivela sus 
valores al presente  FONCREI (Fondo de Crédito Industrial, 2012, p.34). 
La principal ventaja de la TIR es que puede ser calculada con los datos del proyecto, y además 
determina el tiempo en que se llega al equilibrio entre los beneficios y los costos del proyecto. 
Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 
Si TIR = r: El proyecto es postergado. 
Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 
Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por eso suele usarse 
como complementario al VAN. 
 
 
2.3.1.3      Beneficio Costo 
 
 
El Beneficio Costo es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre 
el valor presente de todos los egresos del proyecto, para determinar cuáles son los beneficios por 
cada peso que se sacrifica en el proyecto. (FIERRO, A. 2012,p.75). 
B/C = valor presente de ingresos / valor presente de egresos 
Usando este criterio se requiere que la razón sea mayor que uno (1) para que el proyecto sea 
aceptable. 
La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 






2.3.2        Evaluación Social 
 
 
Las inversiones públicas, por su importancia cuantitativa y por su naturaleza, requieren ser 
evaluadas con la mayor solvencia posible entregando información oportuna, relevante y 
confiable a las autoridades que tienen la responsabilidad de decidir sobre ellas.  
La evaluación social de proyectos es preciso tener presente cuál es el sentido de la intervención 
pública en general y de la inversión pública en particular. CEPEP (Centro de Estudios para la 
Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 2008, p.12). 
La evaluación social de proyectos determina la conveniencia de ejecutar un proyecto desde la 
perspectiva de la sociedad en su conjunto. 
La iniciativa de las políticas de un estado tienden a buscar un bien común a través  de la 
inversión de recursos públicos para beneficio de todos por este motivo definiremos a la 
evaluación social de un proyecto como el enfoque de bien comunitario. 
 
 
2.4         Producción  de tilapia roja en el Ecuador 
 
 
La tilapia ha demostrado ser una especie de gran adaptabilidad, rusticidad y muy eficiente 
productivamente en todo tipo de medios, climas y sistemas productivos, lo que ha hecho que en 
países tropicales como  Ecuador tengan una gran aceptación por parte de los piscicultores 
MAGAP  (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2013, p.6). 
A medida que la demanda del mercado aumenta, como ha ocurrido en los últimos años, el grado 
de eficiencia productivo ha ido en franco aumento llegando a producir en Ecuador hasta 2 
cosechas/año, con tilapias de 500 gramos de peso, logrados en  6 meses. La cantidad de alevines 
que requiere el mercado cada vez es mayor. MAGAP  (Ministerio de Agricultura Ganadería 
Acuacultura y Pesca, 2013, p.8). 
Así mismo mencionan que la presencia de una nueva especie de pez, como lo es la tilapia en  las 
provincias de la costa ecuatoriana ha ofrecido a las familias una nueva alternativa de consumo 
de pescado y que en el transcurso del tiempo ha ganado su espacio en el segmento de  pescados 
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de río  en el mercado, por sus ventajas competitivas  de tener buena presentación, buen sabor, 
tamaños variados, color de carne aceptable y precios razonable. 
Por otro lado mencionan que la aceptación de la tilapia va en crecimiento, resulta importante su 
permanencia en el mercado durante todo el año con los mismos volúmenes de comercialización, 
lo cual es una ventaja. 
También manifiestan que actualmente en la zona existen 6 productores de tilapia, quienes 
manejan once mil seis cientos (11600) tilapias,  de las cuales están disponibles para la venta 250 
unidades semanales, cantidad que no abastece los requerimiento de la población.  
En Cumandá, Aquafresh, tienda de expendio de tilapia requiere de  500 libras/ semana, la señora 
Luz Remache de 400 libras/semana; en mercados cercanos como Bucay el señor Manuel Pérez 
demanda 400 libras/semana, y en la Troncal el señor Javier Mero de 3500 Libras/semana, a lo 
que hay que sumar la necesidad de consumo que tienen las familias de los propios recintos, 
quienes al conocimiento de la disponibilidad del producto suelen acercarse a las fincas 
productoras a adquirirlas, llegando a pagar 2,5 dólares por cada unidad de 1,5 libras.  
Finalmente señalan que en el centro urbano del cantón operan  cincuenta y tres (53) 
establecimientos de expendio de comida preparada, los cuales son también  potenciales 
compradores de tilapia. 
 
 
2.5         Tilapia roja 
 
 
El cultivo de tilapia posee gran importancia en la producción de proteína animal en todo el 
mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo (LARA, A et al, 2002, p.216).  
La tilapia es cultivada en más de cien (100) países y ocupa el segundo puesto en la producción 
mundial con 1,6 millones de toneladas métricas al año. Este crecimiento le ha permitido 
conquistar todo tipo de mercados, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo (REDMAYNE, P. 2001, p.56). 
En el Ecuador la tilapia fue introducida en los años 80, ingresando como cultivos artesanales, 
luego en noviembre de 1993 se registra la primera exportación de tilapia en presentación de 
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producto congelado y a fines de 1995, comienza la exportación a escala más industrial 
(NOTARIANNI, E.  2006, p. 84).  
 
 
2.5.1        Alevín 
 
 
La palabra alevín, designada a las crías recién nacidas de peces con peso de 1 a 25 gramos o 
largo total mayor de 2.5 cm. Los juveniles, se les cría intensivamente para que se desarrollen 
rápida y homogéneamente antes de proceder a su engorda. (BOCEK, A.  2009, p.44). 
Existen diferencias entre  4 especies de tilapia, así tenemos que el crecimiento la Oreochromis 
nilóticus es más rápido porque aprovecha mejor el alimento natural y artificial que la 
Oreochromis mossambicus. Además la Oreochromis nilóticus presenta mejor biotipo y por ende 
un mayor tamaño y mayor ganancia de peso. (CASTILLO,C. 2003, p.60).  
 
 
2.5.1         Cultivo de Tilapia 
 
 
El cultivo de tilapia en tanques circulares de geo membrana, ha estado desarrollándose solo en 
algunos sitios, pero no en cantidades de producción industrial para la exportación; han existido 
algunas limitantes para la producción durante todo el año, uno de los factores principales es la 
temperatura ya que las tilapias son considerados peces de aguas cálidas y su distribución está 











                      MÉTODOS Y MATERIALES 
 
 
3.1            Localización 
 
 
El presente trabajo se llevó  a cabo en los recintos  Sacramento, Reservas de Cumandá, 
Chalguayacu, San Vicente,  Santa Rosa, La Argentina, Suncamal, San Jacinto, Buenos Aires, 
Naranjapata, San Pablo y la Victoria  del cantón Cumanda, provincia de Chimborazo,, lugares 
en los cuales se ejecutó el proyecto “Producción semi - intensiva de tilapia roja en unidades 
familiares, del cantón Cumandá”.  
El Cantón se sitúa en una altitud entre 300 - 1900 msnm, esta situación permite que sea una de 
las zonas con mayor biodiversidad de la provincia. Las características meteorológicas del sitio 
en donde se ejecutó el proyecto son las siguientes:  
Temperatura promedio anual:                        16-26 °C 
Precipitación promedio anual entre:               500-2500 mm al año. 
Fuente: PDOT del cantón Cumandá (2011). 
El sistema hídrico del cantón Cumandá, forma parte de la vertiente del pacífico e integra la 
demarcación hidrográfica del Guayas. 
Los suelos del cantón Cumandá pertenecen a la formación sedimentaria cuaternaria, son de 
origen volcánico o sedimentario antiguo, producto de la descomposición de lavas, rocas 






3.2         Universo de estudio 
 
 
El universo de estudio estuvo conformado por todos los participantes directos del proyecto 
“Producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumanda”   
N= 60 participantes 
 
 
3.3         Materiales equipos e instalaciones 
 
 
Para realizar el presente trabajo se hizo uso  de materiales tales como: 
 Proyecto de ejecución, 
 Movilización, 
 Material de oficina y equipo de cómputo; 
 Informe Técnico de cierre del proyecto; 
 Informe Financiero del proyecto; 
 
 
3.4 Estadística a utilizar para la evaluación 
 
 
Los resultados obtenidos producto de la evaluación del proyecto “Producción semi - intensiva 
de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” se analizaron mediante estadística 
descriptiva y una prueba de X
2










2     
X² = Chi Cuadrado 
FO=Frecuencia observada 
FE= Frecuencia esperada. 
 
 
3.5          Mediciones Experimentales 
 
 
Las mediciones experimentales del presente trabajo fue la recopilación de la información sobre 
los siguientes aspectos: 
 Marco Lógico, 
 Análisis de mercado, 
 Análisis financiero, 
 Número de estanques establecidos, 
 Tilapias cultivadas, 
 Tilapias cosechadas, 
 Tilapias vendidas, 
 Precio de la tilapia,  
 Ingreso por la comercialización de las tilapias, 
 Costos y gastos, 
 Costos de producción, 
 Costos y gastos de administración,  
 Otros Gastos, 
 Evaluación financiera, 
 Tasa Interna de Retorno,  
 Valor Actual Neto, 





3.6          Procedimiento experimental 
 
 
El presente trabajo de evaluación, se inició con el análisis del proyecto ejecutado, para 
determinar la rentabilidad pronosticada, en la entidad correspondiente.  
Posterior al análisis del proyecto formulado se analizó su ejecución. Para esto primero se  
mantuvo conversaciones con los representantes de la corporación de productores agropecuarios 
del sector San Vicente del cantón Cumanda”  que actuó como entidad ejecutora del proyecto a 
ser evaluado,  para explicar el motivo del trabajo a efectuarse,  solicitar la autorización de las 
visitas y proceder al levantamiento de encuestas   en las 60 unidades familiares de los 
participantes del proyecto.   
En cada una de las familias participantes de proyecto,  se revisó  las piscinas establecidas, el 
funcionamiento y consecuentemente la producción de tilapia y sus parámetros productivos 
(alevines sembrados y tilapias cosechadas) generados en las peceras a nivel familiar.  
Finalmente la información obtenida en el levantamiento de encuestas a cada uno de los 
productores más  el análisis de los informes finales Técnico y financiero   se evaluó  en función 
de lo pronosticado, la TIR, el VAN y el Beneficio/Costo.  
 
 
3.7          Metodología de evaluación 
 
 
Los parámetros establecidos, tales como la productividad, aspectos económicos, sociales y 
productivos se evaluaron utilizando procedimientos matemáticos financieros,  como (Utilidad, 
el Beneficio/Costo y Rentabilidad) para contrastar con los resultados planificados. 
La Utilidad se determina mediante la siguiente fórmula: Utilidad = Ingresos – Egresos 
 El Beneficio Costo se determina mediante la siguiente fórmula: B/C = Ingresos/Egresos.  
 




 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser 
considerado. 
 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 
 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 
La Rentabilidad se determina mediante la siguiente fórmula: 
Rentabilidad = (Ganancia / Inversión) x 100 
La Eficiencia Económica se determina mediante la siguiente fórmula: 
Eficiencia =  Recursos Planificados 






























                     RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1        Resultados esperados del proyecto “Producción semi- intensiva de tilapia      R                   
r                   roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” 
 
 
La finalidad del proyecto “Producción semi- intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del 
cantón Cumandá” fue Contribuir al mejoramiento del nivel de vida, así como de bienestar 
económico de  las familias del cantón Cumandá, mediante la promoción e implementación de 
oportunidades de generación de ingresos.  
El  propósito planteado fue fomentar la cadena productiva de tilapia roja en 60 unidades de 
producción familiares, en donde: 
-El componente 1. Es Implementar infraestructura piscícola apropiada. El indicador verificable 
objetivamente es el establecimiento y adecuación de dos cientos cuarenta (240) estanques de 7.5 
x 5 m. en el lapso de 6 meses. 
-El componente 2. Estuvo enfocado a producir técnicamente tilapia roja en las unidades de 
producción familiares. El indicador verificable objetivamente  según el proyecto formulado fue  
que en un período de producción de 6 meses 60 familias manejan técnicamente y crían 75600 
tilapias. 
-El Componente 3. Como consta en el proyecto formulado es promover la comercialización 
asociativa del producto y la ubicación en la localidad y a nivel regional de mercados 
alternativos. El indicador verificable objetivamente de este componente fue   la ubicación de 2 
canales de distribución efectivos para la venta de tilapia, es decir que se pretende obtener una 
cadena cerrada de la producción.  
-Finalmente el Componente 4. El más relevante es el ámbito social  el mismo que genera 
capacidades locales para la gestión y administración del proyecto es así que el indicador 
verificable objetivamente planteado son   4 productores capacitados en áreas de planeación y 
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gestión (liderazgo, gerencial,  contable-financiera, comercialización), en el tiempo de duración 
del proyecto. 
Las actividades son las que están relacionadas directamente con los componentes en mención 
como la  construcción de  la infraestructura, implementación y manejo técnico del cultivo de 
tilapia, comercialización asociativa del producto, el segmento del mercado a nivel local y  
regional. 
Generando capacidades locales para la gestión y administración  se pretende a futuro lograr 
sostenibilidad en este emprendimiento agropecuario. 
El monto total del proyecto es de  $153.890,49  de los cuales el aporte de las familias fue de    $ 
42.320,89,  equivalente a el  Aporte GAD Cumandá  $9.600,00   y el Aporte del programa  del 
Buen Vivir Rural del MAGAP que percibieron la corporación de productores Agropecuarios del 
sector San Vicente del cantón Cumandá fue de  $  101.969,60. 
El aporte económico por familia  que se realizó según el proyecto “Producción semi-intensiva 
de tilapia se detalla a continuación: 
El aporte del Programa de Buen Vivir por familia es de $ 1699,00 equivalente al 66,3% del 
aporte total por participante.  
El aporte económico de cada uno de los participantes para la ejecución del proyecto  fue de 
$705,35 equivalente al 27,5%. 
El GAD del  cantón Cumandá hizo un  aporte económico según la formulación del proyecto de 
$160/familia equivalente al 6,2% del valor total que percibe cada participante. 
Cabe mencionar también que la mano de obra tuvo  un costo de $19080 es  decir que por cada 
participante se valoró  $318 tomando  en cuenta que el costo por hora de trabajo es de $1,50 es 
decir que durante la ejecución del proyecto cada participante  invirtió 212 horas de trabajo. 







4.1.1 Matriz de Marco Lógico  
 
 Indicador   





Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Contribuir a mejorar el nivel de 
bienestar económico de  las familias 
del cantón Cumandá, mediante la 
promoción e implementación de 
oportunidades de generación de 
ingresos. 
 
Las familias participantes tienen un 
ingreso mensual promedio de 450 
dólares. 
 
El 100 % de las familias 
participantes en el proyecto han 
incrementado sus ingresos de 450 a 
540 dólares/mes, al término de un 
año. 
 
Línea de base. 
 
Evaluación de impactos del 
proyecto 
 
Las políticas de 






EVALUACIÓN: El proyecto 
mejora parcialmente el nivel de 
bienestar económico. 
  Las familias beneficiarias 
incrementan  en promedio 450 a 
507,45 dólares/mes, al término de 
un año. 
Evaluación a los participantes  
del proyecto 
La política de 
estado desarrolla 




Fomentar la cadena productiva de 
tilapia roja en 60 unidades de 
producción familiares, para 
contribuir a mejorar  los ingresos 
económicos de las familias. 
 
0 familias disponen en sus unidades 
de producción criaderos de tilapia 
roja. 
 
60 familias implementan y manejan 
en sus fincas criaderos de tilapia 
roja al finalizar el primer año de 





Línea de base. 
Informes de seguimiento y 
evaluación 
 




Se ha  fomentado la cadena 
productiva de tilapia roja en 60 
unidades de producción familiares. 
 59 familias implementaron  y 
manejan en sus fincas criaderos de 
tilapia. 
98.3% de cumplimiento 
 
Observación  insitu. No se determina 
rentabilidad en el 















Carecen de infraestructura para la 
producción de tilapia. 
 
Establecimiento y adecuación de 
240 estanques de 7.5 x 5 m. en el 
lapso de 6 meses 
 
Informes GAD cantonal. 
 
El GAD municipal 
mantiene su 
política de apoyo a 
la producción. 
EVALUACIÓN: 
Se implementó infraestructura 
piscícola apropiada. 
 Establecimiento de 138 estanques. 
57,5 % de cumplimiento 
  
 





Producir técnicamente tilapia roja 




Desconocen las técnicas para el 
manejo técnico del cultivo de tilapia. 
 
 
En un período de producción de 6 
meses 60 familias manejan 
técnicamente y crían75600 tilapias. 
 
Sistema de seguimiento y 





Existe la voluntad 
de los productores 
de emprender y 




Se produce tilapia roja en las 
unidades de producción familiares 
de 12 recintos del cantón Cumanda 
pero no en forma técnica. 
 
  
La producción de tilapia se obtuvo 
a los 8 meses. 
  
 
Encuesta a beneficiarios 
 
Poca participación 
de los productores.  
Componente 3  
 
Promover la comercialización 
asociativa del producto y la 
ubicación en la localidad y a nivel 








Establecimiento y ubicación de 2 
canales de distribución efectivos 






El mercado que 
demanda el 




La comercialización de la tilapia los 
productores la realizan de forma 
individual y no asociativa. 
 
 No existen   canales de distribución 
efectivos para la venta de tilapia. 
 
Encuesta a los participantes. No hay evidencias 
de la expansión de 
la demanda de 
tilapia. 
Componente 4 
Generar capacidades locales para la 
gestión y administración del 
proyecto. 
 
Carecen de conocimientos en métodos 
y técnicas de gestión y 
administración. 
 
4 productores capacitados en áreas 
de planeación y gestión (liderazgo, 
gerencial,  contable-financiera, 
comercialización), en el tiempo de 
duración del proyecto. 
 






compromiso de los 






No se han Generado capacidades 
locales para la gestión y 
 No existen  suficientes evidencias 
para comprobar esta meta 





administración del proyecto. 
ACTIVIDADES INDICADOR FUENTE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Componente 1 
Construcción de infraestructura 
 -Limpieza, desbroce y nivelación del sitio. 
 -Replanteo para excavación 
 -Excavación para estanques. 
 -Acondicionamiento de los estanques, del sistema 














El Gobierno Municipal   ejecuta 
los trabajos de excavación con 
maquinaria de la entidad. 
Componente 2 
 
Implementación y manejo técnico de cultivo de 
tilapia 
-Realizar un presupuesto referencial. 
-Solicitud del primer desembolso. 
-Contratación pública a través del portal para la 
dotación de equipos, alevines e insumos. 
-Recepción de bienes, presentación de facturas y 
pago. 
-Distribución de los bienes e insumos a los socios. 
Capacitación técnica en piscicultura. 
-Encalado de estanque. 
-Selección de alevines 
-Dotación de alimento 
-Cosecha de peces 
 
 
























Los productores y las entidades 
que cofinancian el proyecto hacen 













Promover la comercialización asociativa del 
producto y la ubicación en la localidad y a nivel 











comercializadoras de tilapia 
dispuestas a negociar con 
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-Publicidad del producto e identificación de 
oportunidades de comercialización. 











Generar capacidades locales para la gestión y 
administración del proyecto. 
Contratar un contador 









$  360,00 
 
Facturas 
Libro y documentos contables 
 
 
Los administradores del proyecto 
adoptan las normas establecidas 
por el SRI y los estatutos de la 
organización.  
Fuente: (LLANGARÍ , N.  2013, p.14-18) 
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4.1.2          Viabilidad y plan de sostenibilidad 
 
 
La viabilidad hace alusión a las posibilidades que un proyecto tiene de alcanzar los objetivos en 
el periodo previsto a diferencia de la  sostenibilidad, que son las posibilidades que los beneﬁcios 
del proyecto se mantengan o incrementen tras su ﬁnalización. 
A continuación damos a conocer la viabilidad y el plan de sostenibilidad planteados en el 
proyectos en la Tablas de los datos de Producción  del cultivo de tilapia roja en el cantón 
Cumandá.   
 
 
4.1.2.1 Datos de Producción 
 
 
Tabla 1-4: INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA. 
INDICADOR NIVEL 
Área de Producción total (m2) 9000 
Número total de peces 75600 
Densidad de siembra 8.4 
% de Mortalidad 20 
No. de peces muertos 15120 
Kg de producción 27458 
Precio/kg 3.30 
Ingresos (dólares) 90611 
Fuente: (LLANGARÍ, N.  2013, p. 25) 
 
El área total de producción de 9000 m
2





, el porcentaje de mortalidad esperado fue del 20 % por lo tanto 15120 peces 
muertos, se espera obtener 27458 kg de producción de tilapia el precio de venta de $ 3.30/kg de 
tilapia, por lo tanto se obtendrían ingresos de $ 90611  (noventa mil seis cientos  once dólares) 





4.1.3          Análisis de mercado 
 
El análisis de mercado, es el estudio de oportunidad que tiene un determinado producto para ser 
expendido en el mercado. 
Para  el objetivo del análisis es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para esto se 
determina el ámbito geográfico en el que se va a operar, se cuantifica el mercado potencial, se 
determina el segmento de mercado, se analizan las tendencias y comportamientos de compra de 
los clientes al producto que se pretende expender, finalmente se reflexiona en  la evolución 
futura que se espera, tener en el mercado.  
La tilapia (Tilapia sp.) ha demostrado ser una especie de gran adaptabilidad, rusticidad y muy 
eficiente productivamente en todo tipo de medios, climas y sistemas productivos, lo que ha 
hecho que en países tropicales como  Ecuador tengan una gran aceptación por parte de los 
piscicultores. 
A medida que la demanda del mercado aumenta, como ha ocurrido en los últimos años, el grado 
de eficiencia productivo ha ido en franco aumento llegando a producir en Ecuador hasta 2 
cosechas/año, con tilapias de 500 gramos de peso, logrados en  6 meses. La cantidad de alevines 
que requiere el mercado cada vez es mayor. 
La presencia de una nueva especie de pescado  como  es la tilapia en la zona de las provincias 
de la costa ecuatoriana ha ofrecido a las familias una nueva alternativa de consumo de pescado y 
que en el transcurso del tiempo ha ganado su espacio en el segmento de  pescados de río  en el 
mercado, por sus ventajas competitivas  de tener buena presentación, buen sabor, tamaños 
variados, color de carne aceptable y precios razonables.   
La aceptación de la tilapia va en crecimiento, resulta importante su permanencia en el mercado 
durante todo el año con los mismos volúmenes de comercialización, lo cual es una ventaja. 
Actualmente en la zona existen 6 productores de tilapia, quienes manejan 11600 tilapias,  de las 
cuales están disponibles para la venta 250 unidades semanales, cantidad que no abastece los 
requerimiento de la población.  
En Cumandá, Aquafresh, tienda de expendio de tilapia requiere de 500 libras/ semana, la señora 
Luz Remache de 400 libras/semana; en mercados cercanos como Bucay el señor Manuel Pérez 
demanda 400 libras/semana,  y en la Troncal el señor Javier Mero de 3500 Libras/semana, hay 
que sumar la necesidad de consumo que tienen las familias de los propios recintos, quienes al 
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conocimiento de la disponibilidad del producto suelen acercarse a las fincas productoras a 
adquirirlas, llegando a pagar 2,5 dólares por cada unidad de 1,5 libras.  
En el centro urbano del cantón operan 53 establecimientos de expendio de comida preparada, 
los cuales son también  potenciales compradores de tilapia.  (LLANGARÍ, N. 2013, p. 27) 
Ecuador exporta el 94% de su producción de tilapia a Estados Unidos de la producción total de 
tilapia de Ecuador, y apenas  un 6% se destina al mercado local (ORDOÑEZ, J. 2008, p.52 ).  
La industria de la tilapia en Ecuador es liderada exclusivamente por las empresas Aquamar, 
Indumar, Marfrisco, El Rosario, El Garzal, Modercorp y Empagran, por sus producciones que 
continúan incrementándose. Estas empresas están enfocadas exclusivamente a la producción de 
tilapia para la exportación  para satisfacer mercados internacionales por lo tanto es evidente que 
no existen microempresas establecidas dedicadas a la producción de tilapia para satisfacer la 
demanda nacional (CASTILLO, L. 2010, p.38). 
La Tilapia Roja en el mercado  nacional tiene una gran aceptación,  ya que  se la utiliza para 
reemplazar el consumo de carnes rojas por los problemas que pueden causar las misma por un 
excesivo consumo siendo la tilapia una mejor alternativa de proteína animal que posee 
características nutricionales  relevantes por su alto contenido de proteína, omega y por ser de 
mayor asimilación en el organismo.   
En cuanto a la oferta y la demanda de la tilapia a nivel local cabe dar a conocer que según  datos 
tomados del  proyecto “Producción semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares del 
cantón Cumandá, si  se 4 productores manejan 11600    tilapias de las cuales expenden 250 
unidades a la semana con un peso promedio de 400gr es decir la oferta es  de 100 
kg/tilapia/semana mientras que la demanda del producto entre Aquafresh (500 libras), mercados 
locales (4300 libras). 
Asumiendo que los 53 locales  tengan una mínima demanda de  25 libras  d tilapia semanales 
por local tendrían una demanda de 1325 libras/semana  es decir existe una demanda local de 
6125 libras/semana equivalente a 2784 kg/tilapia/semanales  por lo tanto existe una demanda 







4.1.4          Análisis financiero 
 
 
El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 
utilización de indicadores. 
La inversión total como los costos de operación y mantenimiento, así como los ingresos son 
elementos que nos van servir para realizar   el análisis financiero en función de la Tasa Interna 
de Retorno (TIR), el  Valor Actual Neto (VAN), relación Beneficio/Costo,  en base a los cuales 
se podrá determinar cuantitativamente los valores reales de la inversión así como las ganancias 
que el proyecto va a  generar en los siguientes cinco años. 
 
 La tasa mínima de rendimiento de capital nos permite relacionar los valores que aspiran ganar 
los productores con los que maneja el sistema financiero nacional. 
 
Tabla 2-4: ANÁLISIS DE COSTOS E INGRESOS 
Detalle U. Medida Cantidad Precio ($) Valor Total 
INFRAESTRUCTURA         
Construcción de estanques (5x7,5 metros) Estanques 240 40       9.600,00  
Malla anti pájaros (0.70 mm de 500metrosx1,90) Rollos 19 150       2.850,00    
Rollos de manguera 2 pulgadas de 100 metros Rollos 36 153,00       5.508,00 
Geo membrana (270 MICRAS) Metros 21.120 2,90     61.248,00    
Colocación de Geo membrana Unidad 240 15,00       3.600,00    
Acabado de los estanques Jornales 240 12,00 2.880,00 
ACCESORIOS         
Atarrayas (20 libras) Atarrayas 60 55,00       3.300,00    
Baldes  25 litros Baldes 60 5,00          300,00    
Balanza digital (capacidad 5kg) Balanza 60 22,00       1.320,00    
Ula-Ula Ula Ula 240 1,50          360,00  
Balanza tipo reloj Reloj 60 30,00       1.800,00 
TOTAL    92.766,00 
Fuente: (LLANGARI, N. 2013, p.28) 
 
Constan como costos de inversión  el valor de la conformación de los estanques, incluidos  los 
materiales y mano de obra que se usarán  para darles el acabado  y la seguridad deseados, 




Tabla 3-4: COSTOS DE OPERACIÓN 
Detalle U. Medida Cantidad Precio Valor Total 
Alevines de tilapia roja Alevín 75.600 0,08 5.670,00 
S500 pre-inicial (20kg) – balanceado Sacos 6 22,7 136,20 
S500 inicial (20kg) – balanceado Sacos 4 17,9 71,60 
S400 crecimiento (20kg) – balanceado Sacos 813 16,80 13.658,40 
S500 ENGORDE (20kg) – balanceado Sacos 907 15,70 14.243,04 
Carbonato de calcio  (sacos de 45kg) Sacos 20 4,10 82,00 
Nitrato de amonio  Kilos 27 1,75 47,25 
Sal Yodada (fundas de 2kg) Fundas 480 1,25 600,00 
Mano de obra Horas 10.800 1,50 16.200,00 
TOTAL    50.708,49 
Fuente: (LLANGARI. N. 2013, p.28) 
  
En lo referente a los costos de operación se ha considerado los insumos y accesorios necesarios 
para la crianza y manejo del cultivo de tilapia. La  producción tiene dos componentes que la 
hacen muy sensible a variaciones y son: en primer lugar el costo del alimento para peces, que 
representa el 55 % de los costos de operación, en segundo  componente es la mano de obra, que 
representa el 16%. 
 
Tabla 4-4: COSTOS INDIRECTOS 
Detalle U. Medida Cantidad Precio Valor Total 
Asistencia Técnica Producción y Mercadeo Visitas 48 120,00 5.760,00 
Contador Mes 12 318,00 3816,00 
Publicidad – ubicación mercados Unidad 1 480,00 480,00 
Talleres en contabilidad Taller 3 120,00 360,00 
TOTAL    10416,00 
Fuente: (LLANGARI, N, 2013, p.29) 
 










Tabla 5-4: INGRESOS POR CICLO DE SEIS MESES 
Rubro  Unidad Ingreso 
Tilapia fresca Kg 27458 
Precio / Kg $ 3,30 
INGRESOS/CICLO $ 90.611,00 
Fuente: (LLANGARI, N. 2013, p.27) 
 
 
Los ingresos a generarse con el proyecto están vinculados exclusivamente con la producción y 
venta de tilapia fresca, asumiendo que cada unidad alcanza un peso promedio de 454 gramos en 
el lapso de seis meses, y que el precio de venta es de $ 3,3 dólares; debiendo cumplirse dos 
ciclos en cada año. 
La obtención de estos resultados aportará al incremento de los ingresos de cada una de las 
familias  productoras participantes, lo cual a su vez tendrá que reflejarse en mejoramiento de su 
calidad de vida, en la cual tendrán una mejor proyección para acceder a aquellos servicios y 
bienes que hacen el buen vivir. 
Este proceso de innovación productiva desarrolla en la población una cultura de 
emprendimiento con la participación de la familia. 
 
Tabla 6-4: INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Detalle Años 
VOLUMEN ESTIMADO DE 
VENTAS 0 1 2 3 4 5 
1. Tilapia fresca 
       181.223       181.223  
      
181.223         181.223  
      
181.223  
INGRESOS / BENEFICIOS 
TOTALES        181.223  
      
181.223  
      
181.223         181.223  
      
181.223  
INGRESOS / BENEFICIOS 
TOTALES        181.223  
      
181.223  
      
181.223         181.223  
      
181.223  
INFORMACIÓN SOBRE EGRESOS 
COSTOS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos fijos   3.816,00  3.816,00 3816,00 3.816,00 3.816,00 
Costos variable   101.416,98 101.416,98 101.416,98  101.416,98  101.416,98 
Depreciación construcciones 
(instalaciones)       4.284,30       4.284,30  
     
4.284,30  
      
4.284,30       4.284,30  
Depreciación Equipos   
        
312,00          312,00  
        
312,00  
         
312,00          312,00 
COSTOS TOTALES 
 
110493,28 110493,28 110493,28 110.493,28 110493,28 
Fuente: (LLANGARI , N. 2013, p.28) 
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Fuente: (LLANGARI , N. 2013, p.28) 
 
FLUJO NETO DE CAJA 




4.2         ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD 
 
 
El proyecto para la producción de tilapia en unidades familiares de la manera que se halla 
propuesto, presenta indicadores financieros que muestran  beneficios para  los productores. 
Representado por  la Tasa Interna de Retorno TIR del 38%, valor que está por sobre la tasa 
activa considerada para el análisis que fue del 15%, y también por sobre la tasa referencial para 
el sector monetario y financiero especificada por el Banco Central del Ecuador para febrero de 
2013 que es de  12%.   
Tabla 7-4: ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  1.64 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 38% 
VALOR ACTUAL NETO (VAN  $ 76.945,79 




INVERSIÓN INICIAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Instalaciones 85.686           
Equipos 3.120           
Accesorios 3.960           
Gastos por asistencia técnica especializada 5.760           
Capacitación 600      
 AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 (150.834,49)   71.393,52    71.393,52     71.393,52     71.393,52     71.393,52  
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4.3       Evaluar la Eficiencia Productiva y Económica del Proyecto “Producción S   S S                 
SSS            semi- intensiva de Tilapia Roja en Unidades Familiares, del Cantón Cumandá” 
 
 
4.3.1        Números de estanques establecidos 
 
 
Tabla 8-4: NÚMERO DE ESTANQUES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
PRODUCCIÓN SEMI- INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN UNIDADES 
FAMILIARES, DEL CANTÓN CUMANDÁ”  
Sitios No Estanques Mínimo Máximo Tanques/Beneficiari
o. 
Buenos Aires 11 1 2 1,57 
Chalguayacu 8 2 2 2,00 
La Argentina 10 1 2 1,67 
La Victoria 2 2 2 2,00 
Naranja Pata 13 1 4 2,60 
Reservas de Cumandá 37 2 7 4,11 
Sacramento 2 2 2 2,00 
San Jacinto 3 1 2 1,50 
San Pablo 28 1 4 2,15 
San Vicente 20 2 4 2,22 
Santa Rosa 2 2 2 1,00 
Suncamal  2 2 2 2,00 
Total 138 1,58 2,92 2,3 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
Según la Tabla 8, los participantes de la  “Corporación de Productores Agropecuarios Sector 
San Vicente” poseen  138 estanques de los cuales, 37 estanques que es el mayor número se 
construyeron en el recinto Reservas de Cumandá en tanto que  2 estanques pertenecen al recinto 
Santa Rosa de igual manera 2 estanques al recinto la Victoria es decir se construyeron 2,3 
estanques por productor.  
El indicador de resultado en  la formulación del proyecto textualmente dice, se realizará el 
establecimiento y adecuación de 240 estanques de 7.5 x 5 m. en el lapso de 6 meses, en donde  
se proyectaba construir 4 estanques por productor.  
Aparentemente existiría un cumplimiento del 57,5% en cuanto a unidades de estanques  pero 
hay que mencionar que  se construyeron 104 estanques de 37,5 m² y 34 estanques de  150 m² 
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por lo tanto el área  total de construcción para la producción de tilapia en las unidades familiares 
de los 60 participantes del proyecto, que fue de 9000 m² se cumplió al 100%. 
 
4.3.2         Tilapias Cultivadas 
 
 
Tabla 9-4: NÚMERO DE ALEVINES POR METRO CUADRADO SEMBRADOS POR LOS 
60 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN CUMANDÁ.  
 
Sitios Total Mínimo Máximo Alevines/m
2
. 
Buenos Aires 42 5 8 6,00 
Chalguayacu 20 5 5 5,00 
La Argentina 32 4 8 5,33 
La Victoria 5 5 5 5,00 
Naranja Pata 26 5 6 5,20 
Reservas de Cumandá 45 5 6 5,00 
Sacramento 6 6 6 6,00 
San Jacinto 12 6 6 6,00 
San Pablo 50 5 7 6,00 
San Vicente 52 6 6 6,00 
Santa Rosa 12 6 6 6,00 
Suncamal  6 6 6 6,00 
Total 308 5,33 6,25 5,14 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
  
 De acuerdo a los datos que se reportan en la tabla 9,  en los recintos Buenos Aires, Sacramento, 
San Jacinto, san Pablo San Vicente y santa Rosa sembraron  6 alevines/m² en tanto que en 
menor número en los recintos Chalguayacu y la Victoria sembraron 5 alevines/ m². 
 La proyección según la línea base del proyecto fue una densidad de siembra/m2  de  8,4 es decir 
de 315   peces/tanque, en confrontación con la densidad de  siembra/m
2      
de 5,14 en lo 





4.3.3         Mortalidad de Alevines 
 
 
Tabla 10-4: MORTALIDAD DE ALEVINES.  
Sitios No Tilapias Mínimo Máximo Alevines/Beneficiario. 
Buenos Aires 3560 360 800 508,57 
Chalguayacu 2800 600 1000 700,00 
La Argentina 3500 500 700 583,33 
La Victoria 400 400 400 400,00 
Naranja Pata 1850 50 600 370,00 
Reservas de Cumanda 5100 50 1200 566,67 
Sacramento 1000 1000 1000 1000,00 
San Jacinto 1500 500 1000 750,00 
San Pablo 4010 10 500 308,46 
San Vicente 4400 200 900 488,89 
Santa Rosa 800 200 600 400,00 
Sun Camal 400 400 400 400,00 
Total 29320 355,83 758,33 488,67 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
Según  la información de la Tabla 10 se determina  que el número de alevines muertos  fue de 
29320 por lo tanto se tuvo una mortalidad real  del 39%.  
 
 
4.3.4         Número de cosechas de tilapia 
 
 
Figura 1-4. Gráfico de número de cosechas de tilapia por productor. 
 











De los 60 productores de tilapia el 42% manifiesta haber cosechado su producción a los 8 meses  
el 27% a los 7 meses,  el 28% a los 6 meses y apenas el 3% a los 0 meses ya que aún no han 
cosechado nada por lo tanto apenas el 26% de los participantes realizaron 2 cosechas al año. 
 
 
4.3.5         Peso de tilapia a la cosecha 
 
 
Figura 2-4. Gráfico de peso de tilapia a la venta de los 60 productores de tilapia 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
De acuerdo a la figura 2 se puede manifestar en cuanto al peso de la tilapia a la cosecha, que   
35 productores equivalentes al 58% consideran que obtuvieron tilapias a la cosecha  con pesos 
de hasta 250 gr en tanto que 23 productores equivalentes al  39% de la muestra consideran que 
obtuvieron tilapias a la cosecha  con pesos entre 251 gr  a 500 gr y   2 productores equivalentes 
al 3% de este segmento de la población manifiestan que desconocen el peso de la tilapia ya que 













4.3.6          Total de tilapias consumidas por familia 
 
  
Tabla 11-4: VOLUMEN DE TILAPIA (KG) CONSUMIDAS  POR FAMILIA  DE LOS 60 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN CUMANDÁ. 
  
Sitios Kg/ Tilapias Mínimo Máximo kg/Beneficiario. 
Buenos Aires 94 4 20 13,43 
Chalguayacu 70 10 25 17,50 
La Argentina 495 20 200 82,50 
La Victoria 20 20 20 20,00 
Naranja Pata 220 0 100 44,00 
Reservas de Cumandá 265 0 90 29,44 
Sacramento 200 200 200 200,00 
San Jacinto 60 20 40 30,00 
San Pablo 240 0 80 18,46 
San Vicente 380 20 150 42,22 
Santa Rosa 100 20 80 50,00 
Suncamal  50 50 50 50,00 
Total 2194 30,33 87,92 36,57 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
De acuerdo a la Tabla 11, de los 12 recintos en donde se produce Tilapia roja en el recinto  
Sacramento se reporta un consumo de 200kg/beneficiario de tilapia en tanto que en el recinto 
Buenos Aires apenas se consumió 13,43kg/beneficiario. 
 
 
4.3.7 Tilapias Vendidas  
 
 
Tabla 12-4: VOLUMEN DE TILAPIAS (kg) COMERCIALIZADA  POR LOS 60 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN CUMANDÁ. 
 
Sitios No Tilapias Mínimo Máximo Tilapia/Beneficiario 
Buenos Aires 710 0 200 101,43 
Chalguayacu 70 0 50 17,50 
La Argentina 180 0 50 30,00 
La Victoria 0 0 0 0,00 
Naranja Pata 250 0 100 50,00 
Reservas de Cumandá 2300 40 800 255,56 
Sacramento 100 100 100 100,00 
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San Jacinto 160 80 80 80,00 
San Pablo 405 0 135 31,15 
San Vicente 445 0 100 49,44 
Santa Rosa 80 0 80 40,00 
Suncamal  0 0 0 0,00 
Total 4700 18,33 141,25 78,33 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
En la tabla 12 se da a conocer que, de los 12 recintos en los cuales se cultiva la tilapia roja  en el 
recinto Reservas de Cumandá se comercializó 255,56 kg de tilapia en tanto que en el recinto 
Suncamal manifiestan los productores que aún no se comercializa ni un Kg de tilapia. 
De acuerdo al proyecto formulado en los 12 meses de ejecución del mismo se realizaran 2 
cosechas llegando a obtener 27458 Kg/tilapia/año. Tomando en cuenta los resultados de los 
tablas 11 y 12 podemos deducir que  los productores Agropecuarios de los 12 recintos del 
cantón Cumandá cosecharon un total de 6894 Kg de Tilapia en relación a lo comercializado y a 
los consumidos por lo tanto existe un 25% de cumplimiento en este rubro. 
 
 
4.3.8         Precio de la Tilapia 
 
 
Tabla 13-4:  PRECIO DE LA TILAPIA EN EL CUAL COMERCIALIZARON LOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CANTÓN CUMANDÁ. 
Sitios Promedio Mínimo Máximo Ingreso/Beneficiario. Precio total 
Buenos Aires 3,43 0,00 4,00 2434,29 347,76 
Chalguayacu 2,20 0,00 5,00 154,00 38,50 
La Argentina 2,00 0,00 4,00 360,00 60,00 
La Victoria 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00 
Naranja Pata 3,12 0,00 4,00 780,00 156,00 
Reservas de Cumandá 4,00 3,20 5,00 9200,00 1022,22 
Sacramento 3,60 3,60 3,60 360,00 360,00 
San Jacinto 3,85 3,80 3,90 616,00 308,00 
San Pablo 3,07 0,00 4,80 1243,04 95,62 
San Vicente 2,92 0,00 4,00 1300,39 144,49 
Santa Rosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Suncamal  4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 
Total 3,00 1,53 3,84 14096,09  




Referente a la producción de tilapia destinada a la venta,  en los recintos Reservas de Cumandá 
y Suncamal se expendió la tilapia a 4$ /Kg y en el Recinto la Argentina se vendió la tilapia a 
$2/Kg según se reporta en la tabla 13. 
 
   
4.3.9         Ingreso por la comercialización de las Tilapias 
 
 
Tabla 14-4: INGRESO POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS TILAPIAS 
Sitios Si No Cero Total 
Buenos Aires 1 6 0 7 
Chalguayacu  4 0 4 
La Argentina  6 0 6 
La Victoria  1 0 1 
Naranja Pata 3 2 0 5 
Reservas de Cumandá 6 3 0 9 
Sacramento  1 0 1 
San Jacinto  2 0 2 
San Pablo 1 12 0 13 
San Vicente 3 6 0 9 
Santa Rosa  2 0 2 
Suncamal   1 0 1 
Total 14 46 0 60 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
De acuerdo a la Tabla 14, el 77% de los participantes consideran que sus ingresos no se han 
incrementado con el proyecto de Producción de tilapia, y apenas el 23% de los productores 
aseguran que sus ingresos económicos si se incrementaron con el proyecto de producción de 
tilapia.  
Según la línea base del proyecto se manifiesta que hay que tomar muy en cuenta que las 
familias necesitan transformar la configuración de la economía rural en un corto plazo, puesto 
que de acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, la pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 68,08% de la población total del cantón, y la 
extrema pobreza el 29,76%, para lo cual a nivel cantonal se deberá potencializar la producción y 




4.3.10          Ganancia por cosecha de tilapia 
 
 
Tabla 15-4: GANANCIA  QUE PERCIBIERON LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
POR LA VENTA DE SU PRODUCCIÓN DE TILAPIA. 
 
Sitios Total Mínimo Máximo Ingres/Beneficiario. 
Buenos Aires 500 0 500 71,43 
Chalguayacu 0 0 0 0,00 
La Argentina 0 0 0 0,00 
La Victoria 0 0 0 0,00 
Naranja Pata 450 0 300 90,00 
Reservas de Cumandá 4700 0 1500 522,22 
Sacramento 0 0 0 0,00 
San Jacinto 0 0 0 0,00 
San Pablo 380 0 380 29,23 
San Vicente 680 0 500 75,56 
Santa Rosa 0 0 0 0,00 
Suncamal  0 0 0 0,00 
Total 6710 0,00 265,00 111,83 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
Según la Tabla 15, de los 12 recintos que producen tilapia roja, los productores  del recinto 
reservas de Cumandá consideran que si  han tenido ganancias por la producción de tilapia la 
misma que es de  522,22 $ /beneficiario, en tanto que en los recintos, Chalguayacu, Argentina, 
Santa Rosa, Victoria y Suncamal, consideran que no han tenido ninguna ganancia con la 
producción de tilapia. Esta información se da a conocer pero no se toma en cuenta en el análisis.  
Cabe mencionar que según la formulación del proyecto uno de los  indicadores de resultado es 
que el  100 % de las familias participantes en el proyecto han incrementado sus ingresos de 450 








4.3.11 Inversión de la rentabilidad  de la Producción de Tilapia 
 
 




Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
Según la figura 3, de los participantes que obtuvieron rentabilidad el 10% asegura haber 
invertido en alimentación y educación, el 9%  en educación, el 3% en alimentación y el 78% en 
nada. 
Según la formulación de este proyecto productivo se busca el establecimiento de una base 
económica local que aporte a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de los participantes del 
proyecto, es decir se pretende  crear fuentes estables de ingresos que contribuyan a mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias de los productores, a partir de un uso sostenible de los  
recursos naturales, articulados a procesos de comercialización. Los ingresos son escasos con 














4.3.12         Costos adicionales en el cultivo de  Tilapia 
 
 
Tabla 16-4:  RESUMEN DE LOS COSTOS ADICIONALES QUE REALIZARON LOS 
PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE TILAPIA. 
 
Sitios Total Mínimo Máximo Costo/Beneficiari
o. 
Buenos Aires 142 0 25 20,29 
Chalguayacu 50 0 30 12,50 
La Argentina 150 10 53 25,00 
La Victoria 0 0 0 0,00 
Naranja Pata 25 0 15 5,00 
Reservas de Cumandá 114 0 25 12,67 
Sacramento 4 4 4 4,00 
San Jacinto 35 15 20 17,50 
San Pablo 95 0 28 7,31 
San Vicente 55 0 35 6,11 
Santa Rosa 25 0 25 12,50 
Suncamal  26 26 26 26,00 
Total 721 4,58 23,83 12,02 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
Según la tabla 16, Los productores del recinto Suncamal aseguran haber tenido costos 
adicionales en la producción de tilapia de   26 $ por beneficiario mientras que en el recinto  La 
Victoria los participantes aseveran no haber tenido costos adicionales en su producción. 
Cabe mencionar que esta información se obtuvo de las encuestas realizadas de los productores 
pero para el análisis financiero no fue tomada en cuenta ya que para esto se basó en el informe 
financiero de cierre de proyecto en donde se encontraba en forma detallada toda la información 








4.3.13             Gastos en la comercialización de Tilapia 
 
 
Tabla 27-4: RESUMEN DE LOS GASTOS QUE REALIZARON LOS PRODUCTORES 
EN EL CULTIVO DE TILAPIA. 
 
Sitios Total Mínimo Máximo Gasto/Beneficiario. 
Buenos Aires 0 0 0 0,00 
Chalguayacu 0 0 0 0,00 
La Argentina 20 0 20 3,33 
La Victoria 0 0 0 0,00 
Naranja Pata 0 0 0 0,00 
Reservas de Cumandá 0 0 0 0,00 
Sacramento 0 0 0 0,00 
San Jacinto 0 0 0 0,00 
San Pablo 10 0 10 0,77 
San Vicente 0 0 0 0,00 
Santa Rosa 0 0 0 0,00 
Suncamal  0 0 0 0,00 
Total 30 0,00 2,50 0,50 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
Según la tabla 17, Los productores de tilapia roja del recinto la Argentina  gastan en la 
comercialización de la tilapia 3,33 $ por beneficiario en tanto que en el recinto San Pablo 
aseguran gastar en la comercialización  0,77 $ por beneficiario. 
Esta información se obtuvo de las encuestas realizadas a los productores, los mimos que 
manifiestan y reconocen no tener el hábito de llevar las cuentas exactas de los gastos que 
realizan en la producción de tilapia, por tal razón para el análisis financiero no fue tomada en 
cuenta, y se basó en el informe financiero de cierre del proyecto en el que se encuentra toda la 






4.3.14          Aporte que realizan los productores en el cultivo de tilapia 
 
 
Tabla 38-4: CUAL ES SU APORTE PARA EL CULTIVO DE TILAPIA 
Sitios Económico Mano de Obra Otros Total 
Buenos Aires 3 4 0 7 
Chalguayacu 2 2 0 4 
La Argentina 3 2 1 6 
La Victoria   1 1 
Naranja Pata 3 2 0 5 
Reservas de Cumandá 3 4 2 9 
Sacramento  1 0 1 
San Jacinto 1 1 0 2 
San Pablo 7 4 2 13 
San Vicente 3 4 2 9 
Santa Rosa 2  0 2 
Suncamal   1 0 1 
Total 27 25 8 60 
X² cal 167.27 ** 5.2247E-06 
GL 2    
X² 0,05 5.99    
X² 0,01 9.21    
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
El aporte para el cultivo de tilapia fue económico y  del grupo la mano de obra para 27 y 25 
beneficiarios, valores que difieren significativamente, de la alternativa otros puesto que esta 
opción determinaron únicamente 8 personas. El 45% de los participantes del proyecto aseveran 
que su aporte fue económico en tanto que el 42% asegura que su aporte fue la mano de obra y 
apenas el 13% contesta que fueron otros.  
Se puede evidenciar en base a las respuestas de los participantes que no manifiestan con 
claridad el aporte que realizaron en el proyecto, por tal motivo esta información no fue tomada 
en cuenta  para el análisis financiero, ya que en el informe financiero de cierre del proyecto se 
encuentra en forma detallada cual fue el aporte económico y de mano de obra de cada 




4.4            Determinar la satisfacción social de los Beneficiarios del Proyecto   pp  




Tabla 49-4: GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
Sitios Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Total 
Buenos Aires 3 4  0 7 
Chalguayacu 1  3 0 4 
La Argentina 1 3 1 1 0 6 
La Victoria   1  0 1 
Naranja Pata 1 4  0 5 
Reservas de  
Cumandá 
5 3 1 0 9 
Sacramento   1  0 1 
San Jacinto  1 1  0 2 
San Pablo   4 7 2 13 
San Vicente  4 4  1 9 
Santa Rosa   2  0 2 
Suncamal    1  0 1 
Total 1 18 26 12 3 60 
X² cal 72.17 ** 2.67401E-07   
GL 4      
X² 0,05 9.49      
X² 0,01 13.28      
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
Según la Tabla 19, el grado de satisfacción de los agricultores beneficiarios del presente 
proyecto de tilapia fue excelente, muy bueno y bueno para un total de (1, 18 y 26) 45  
beneficiarios equivalentes al 75% respectivamente, valores que difieren significativamente de 
quienes manifestaron que es regular e incluso malo, (12 y 3) 15 beneficiarios equivalente al 
25% esto puede deberse a que no todos tuvieron éxito en este tipo de emprendimiento que 
requiere de una buena tecnología para su crianza, por lo tanto el presente proyecto no trajo 





4.5 Evaluación financiera del proyecto 
 
 
Según (Meza Orozco 2009), la evaluación financiera de proyectos  es el proceso que una vez 
definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 
permite determinar la rentabilidad de un proyecto.  
 A continuación se realiza la evaluación Financiera del proyecto “Producción semi-intensiva de 
tilapia roja en unidades familiares del cantón Cumandá” cotejando la  información  del proyecto 
formulado y del informe final  financiero  del proyecto ejecutado y también tomando en cuenta 
la información obtenida en las encuestas realizadas a los 60 participantes del proyecto.    
La evaluación de costos y beneficios resulta de contrastar los efectos generados por el proyecto 
con los objetivos que se pretendían alcanzar con su ejecución y puesta en marcha. 
La evaluación de proyectos en sí son los recursos comprometidos vs beneficios generados. 
 
Tabla 20-4: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
  
PLANIFICADO            
(Proyecto formulado) 
EJECUTADO (según 
informe Financiero) EFICIENCIA Chi cal 
RUBROS         
Inversión fija $ 92.766 $   84.386,00 1,1 757,00 
Costos de 
operación $ 34.508,49 $   37.431,11 0,9 247,52 
Mano de obra $  16.200,00 $   19.080,00 0,8 512 
otros gastos $  10.416,00 $    13.216,80 0,8 753,11 
TOTAL $   153.890,49 $   154.113,91 1,0 0,32 
Ingresos $   90.611,00 $   37.559,20 2,4 31061,27 
  
    Ingreso/familia $   540,00 $  507,45 1,1 1,96 




VAN 76945,79    -116554,71 -0,7 486608,08 
 








En la  Tabla 20, la evaluación financiera del proyecto Se detalla de la siguiente manera. 
Según lo Planificado:  
La inversión fija del proyecto fue de $ 92.766  aquí se contemplan el valor de la construcción de 
los estanques, equipos y materiales necesarios que se encuentran detallados en el Tabla 3 
(análisis de costos e ingresos) según (LLANGARI 2013). 
Los costos de operación fueron  de   $ 34.508,49  y   la mano de obra  de   $16.200,00  valores 
que se detallan en el Tabla 4  y otros gastos con un valor de $10.416,00 detallado  en el Tabla 5, 
del presente trabajo. 
Según lo ejecutado:  
La inversión fija es de,  $ 84.386,00 los  costos de operación, son de $ 37.431,11 la  mano de 
obra  $ 19.080,00  y otros gastos  $ 13.216,80  valores que se encuentran detallados en el 
Informe financiero del proyecto ejecutado según (Bastidas Mercy, 2014) en el  Anexo 3.   
El monto total del proyecto según lo planificado es de $153.890,49  en tanto que  una vez 
ejecutado el proyecto el monto real fue de $ 154.113,91 es decir que existió una diferencia de  
$223,42 entre lo planificado y lo ejecutado, valor que resulto un aporte adicional de los 
participantes del proyecto. 
La eficiencia económica: es la relación existente entre lo planificado y ejecutado, por  tal razón 
se determinó que: 
La inversión fija   existente entre lo planificado  $ 92.766   esta sobre dimensionada puesto que 
realmente se gastó $ 84.386,00 con una eficiencia superior a la unidad, tiene una diferencia 
altamente significativa por lo tanto se gastó menos de lo planificado. 
Los costos de operación planificados son de $ 34.508,49  y los costos de operación ejecutados  
son de $ 37.431 por lo tanto existe una eficiencia menor a la unidad determinando que existe 
diferencias significativas es decir que no se cumple lo que se planifica. 
El costo de  mano de obra   según lo planificado es de $16200.00  según lo ejecutado es de $ 
19.080, por lo tanto existe una eficiencia menor a la unidad determinando que existe diferencias 
significativas es decir que no se cumple lo que se planifica debido a que lo ejecutado resulto 
mayor a lo planificado. 
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En cuanto a otros  gastos del proyecto en  lo planificado son  $ 10.416,00 y ejecutados son  $ 
13.216,80 una vez más se evidencia que estos gastos en la ejecución resultan ser mayores a los 
planificados, existiendo diferencias altamente significativas. 
El monto total del proyecto según lo planificado es de $153.890,49  en tanto que  una vez 
ejecutado el proyecto el monto real fue de $ 154.113,91 por lo tanto no existen diferencias 
significativas ya que  chi  calculado 0.32 es menor que chi cuadrado 3.84 esto se debe a que 
egresos sobredimensionados compensan a los subdimensionados. 
En cuanto a los ingresos esperados según lo planificado son $ 90.611,00 los mismos que se 
generarían  exclusivamente con la producción y venta de tilapia fresca, asumiendo que cada 
unidad alcanza un peso promedio de 454 gramos en el lapso de seis meses, y que el precio de 
venta es de $ 3,30 dólares; debiendo cumplirse dos ciclos en cada año. 
 Una vez ejecutado el proyecto los ingresos que se generaron fueron en primer lugar de  la 
producción de tilapia consumida y comercializada que se obtuvo  una cantidad  de 6894kg de 
tilapia que expendida en un valor promedio de $3 nos da un ingreso  de $20682 más el 
salvamento de los ingresos ejecutados  que resultan del valor de la inversión fija de lo ejecutado 
que son  $84386 divididos para los 5 años de vida útil  nos da un valor de $16.877,20. 
La suma de los ingresos de la producción más el salvamento de la inversión fija nos dan como 
resultado un ingreso total de  $37.559,20 por lo tanto existe un déficit de $53051,8 esto se debe 
a que estamos al primer año de ejecución del proyecto por lo tanto no se recupera la inversión 
inicial.  
En cuanto a los ingresos por familia de acuerdo a la línea base del proyecto lo productores 
percibían por sus actividades agrícolas y pecuarias  ingresos  de $450/mes, con la producción 
semi-intensiva de tilapia  los ingresos por familia que se esperaban según la planificación del 
proyecto fue de $540/mes al año de ejecución del proyecto es decir existiría un incremento de 
$90 a sus ingresos. 
Según lo ejecutado se obtiene un incremento en el ingreso por familia de $57,45/mes es decir 
que sus ingresos mensuales por familia al año de ejecución del proyecto son de $507,4 aún se 
tiene un déficit de $32,55 según lo proyectado. 
El Beneficio Costo planificado es de 1,64 es decir que por cada dólar invertido se aspiraba un 
beneficio de $ 0,64, una vez ejecutado el proyecto se determina que no existe beneficio ya que  
existe un déficit de $0,76  por cada dólar que se invirtió por lo tanto  aún no se obtiene beneficio 
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ni rentabilidad en el “Proyecto Producción semi-intensiva de Tilapia roja en Unidades familiares 
del cantón Cumandá”. 
El Valor Actual Neto según lo planificado fue de $76945,79   una vez ejecutado el proyecto se 
obtiene un VAN de -$116554,71  no hay recuperación total de la inversión, tomando en cuenta 




4.5.1         Aporte financiero del proyecto 
 
 






ejecutado EFICIENCIA Chi cal 
Beneficiarios $ 42320,89 $ 43180,80 98 17,47 
GAD $ 9600 $ 9600 100 0 
PBVR $ 101969,60 $ 101969,6 100 0 
PRESUPUESTO $ 153890,49 $ 154750,4 99 4,80 
Chi 0,05 $ 3,84       
Chi 0,01 $ 6,63       
        57,45 
        16877,20 
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
Según la tabla 21,  los aportes que realizaron los actores del proyecto “Producción semi-
intensiva de tilapia roja en unidades productivas del cantón Cumanda”  son los siguientes: 
Los participantes del proyecto según lo planificado deben hacer un aporte de  $ 42320,89 una 
vez ejecutado el proyecto se determina que  los participantes realizaron un aporte de $ 43180,80 
por lo tanto existen diferencias altamente significativas,  la eficiencia fue del 98%,  lo ejecutado 
fue mayor a lo planificado. 
El GAD municipal del cantón Cumanda hizo un aporte de $9600 valor que se mantiene según lo 
ejecutado  por lo tanto no existen diferencias significativas.   
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Según lo planificado en la formulación del proyecto  el Programa del Buen Vivir Rural de 
MAGAP hizo un aporte de $ 101969,6  en lo ejecutado se mantiene el mismo valor por lo tanto 
no existen diferencias significativas ya que lo ejecutado es igual a lo planificado. 
 
4.5.2         Aporte económico por Beneficiario 
 
 











Aporte del PBVR 




participante $ 705,34  28 $ 719,68 28 14,33 
Aporte GAD/ 
familia(USD) $ 160,00  6 $ 160,00 6 0 
Inversión/familia $ 2564,348167 100%  $ 2578,68 100%   
 
Fuente: GUEVARA, Alexandra. 2015 
 
 
Los aportes que realizaron los actores del proyecto “Producción semi-intensiva de tilapia roja en 
unidades productivas del cantón Cumanda” según el Tabla 22 se detallan de la siguiente 
manera: 
 El programa del Buen Vivir Rural hizo un aporte por cada beneficiario de $1699 valor que se 
mantiene en la ejecución del proyecto, por otra parte el GAD municipal del cantón Cumanda 
hace un aporte de $ 160  por beneficiario valor que se mantiene en la ejecución del proyecto. 
Por lo tanto en el aporte del PBVR y  del GAD Cumanda   para cada beneficiario no existen 
diferencias significativas.  
El aporte que realiza cada participante del proyecto según lo ejecutado es de $ 705,34 según lo 
ejecutado se hace un aporte de $ 719,68  se evidencia que existe un aporte adicional de $14,34 
por participante resultando   diferencias altamente significativa ya que lo ejecutado resulta ser 
mayor a lo planificado. Según lo planificado la  inversión por familia es de $ 2564,348 ya en lo 






Luego del análisis de los resultados, se puede concluir lo siguiente: 
 
1. Según la formulación del proyecto “Producción semi-intensiva de  tilapia roja en   unidades 
familiares del cantón Cumanda” se planifica obtener una producción de 27458 kg de tilapia 
en 2 ciclos de producción en el año.  
Una vez ejecutado el proyecto se obtiene una  producción   de 6894 kg de tilapia, 
logrando un solo  ciclo de producción al año, existe un déficit de 20564 kg por lo 
tanto la producción no resulto  ser eficiente.  
2. Los ingresos esperados según lo planificado son $ 90.611,00. Una vez ejecutado el proyecto 
los ingresos  generados en el año fueron de  $37.559,20 por lo tanto existe un déficit de 
$53051,8. 
En cuanto a los ingresos por familia de acuerdo a la línea base del proyecto los 
productores percibían por sus actividades agrícolas y pecuarias  ingresos  de 
$450/mes, con la producción semi-intensiva de tilapia  los ingresos por familia que 
se esperaban según la planificación del proyecto fue de $540/mes al año de 
ejecución del proyecto es decir existiría un incremento de $90 a sus ingresos. 
Según lo ejecutado se obtiene un ingreso por familia de $507,4/mes al año de 
ejecución, se tiene un incremento de $57,45/mes pero aún existe un déficit de 
$32,55 según lo proyectado. 
3. El grado de satisfacción fue positivo para 45 participantes del proyecto en tanto que para 
15 beneficiarios el grado satisfacción fue negativa, por lo tanto la satisfacción social fue 
parcial y no total, esto debido a que no todos obtuvieron rentabilidad con la producción del 










      Al final de este trabajo de investigación, se puede recomendar lo siguiente: 
 
 
1. En base a los resultados obtenidos se recomienda volver evaluar el proyecto a los 5 años 
de ejecución del mismo y   hacer un seguimiento por parte de las entidades como el 
Programa del Buen Vivir y el GAD municipal  a los 45 participantes que tienen un grado de 
satisfacción bueno, muy bueno y excelente con la ejecución del proyecto “Producción 
semi-intensiva de tilapia roja en unidades familiares del cantón Cumanda”. 
 
2. Se recomienda seguir apoyando a los 45 productores que se identificaron y apropiaron del 
proyecto con fuentes de financiamiento y capacitación técnica   para que prosigan 
mejorando e incrementando  la producción  de tilapia roja. 
 
3. Formar una Asociación de piscicultores legalmente constituida en el cantón Cumandá con 
los productores que se apropiaron del proyecto, en forma asociativa buscar cadenas de 
comercialización y firmas de convenio para expender el producto, a un precio justo. 
 
4. Se recomienda  una segunda fase del proyecto que contemple un centro de faenamiento, 
eviscerado, lavado  y envase de tilapia roja para darle valor agregado y ofertar un  producto 
de calidad. 
 
5. Crear capacidades locales enfocadas a la creación de una cadena productiva de tilapia,  
desde la fase reproductiva cría,  engorde , en forma técnica como una actividad económica 
principal que genere rentabilidad. Es decir proyectar a nuestros productores a trabajar de 
manera asociativa en el cultivo transformación comercialización y prestación de servicios 
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PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL 
UET (CHIMBORAZO) 
Nombre del Sub-proyecto: Producción semi - intensiva de tilapia roja en 
unidades familiares, del cantón Cumandá” 
No. Convenio: 
Componente: 2 Subcomponente 1 
Ubicación: Provincia (s): Chimborazo 
Cantón(es): Cumandá 
Parroquias:  
Comunidades: Sacramento, Reservas de Cumandá, Chalguayacu, San Vicente,  
Santa Rosa, La Argentina, Suncamal, San Jacinto, Buenos Aires, 
Naranjapata, San Pablo, La Victoria. 
Coordenadas:  San Pablo:715  001-E,9760890-N; Reservas de Cumandá: 709 
855-E, 9755684-N; Suncamal: 715  893-E, 9752994-N; San 
Jacinto: 709494-E, 9753841-N; Naranjapata: 711659-E, 9750243-
N; Buenos Aires: 712432-E, 9753906-N; Santa Rosa 712433-E, 
9752785-N; San Vicente: 709847-E, 9754245-N. 
Entidad ejecutora: Corporación de Productores Agropecuarios Sector San Vicente 
Organizaciones participantes:  
Presupuesto USD: 153.890,49 
 
Aporte de PBVR: $  101.969,60 
Aporte de familias:  $   42.320,89 
Otros aportes:  $    9.600,00   
Total: $ 153.890,49 
Coordinación Interinstitucional y/o 
Alianzas: 
Gobierno Municipal del cantón Cumandá. 
Duración del proyecto: 12 meses 
Aporte del PBVR por familia(USD) $ 1.699 
Familias participantes: Total: 60 Jefa de 
Hogar: 










La implementación de la  innovación productiva tiene su sustento en la disponibilidad de los recursos  
agua, suelos aptos y condiciones de climas favorables para el cultivo de tilapia; complementados con la 
especialización a través de la capacitación técnica lo cual permitirá la incorporación de  nuevas 
tecnologías para la obtención de  un producto de buena calidad; el proyecto contempla una fuerte 
vinculación de los productores a procesos de capacitación prácticos en temáticas específicas como son: 
adecuación de los estanques, desinfección, fertilización, siembra de alevines, alimentación, cosecha.  La 
sostenibilidad técnica además está dada por el acceso y dotación  oportunos de los insumos 
seleccionados, así como por la disponibilidad de la mano de obra familiar para la ejecución de las 
diferentes tareas, en 60 unidades de producción, en cada una de las cuales se manejarán 4 estanques 
37,5 m2  para la crianza de 1260 tilapias,  
 
Las  familias de los 12 recintos participantes comparten la misma problemática  socio- económica que 
les condujo a unirse y  hoy tienen un objetivo común: cultivar tilapia roja en sus unidades de producción, 
tendientes a mejorar sus ingresos para invertirlos en beneficio de sus familias, lo que se reflejará 
además en la transformación favorable de sus comunidades y cantón. El proyecto posibilita el acceso en 
igualdad de condiciones a todas las acciones en él establecidas, lo cual eleva el grado de relación entre 
las familias participantes  y entre recintos. La obligación de gestionar y administrar directamente  el 
proyecto genera a la vez la oportunidad para que a nivel local se formen productores con capacidad 
para gerenciar y liderar procesos productivos. 
 
. 





Al realizar un análisis cuidadoso del entorno con énfasis en los elementos agua, aire, suelo, flora y fauna 
se determina que no existen alteraciones relevantes en el área de influencia directa e indirecta de cada 
una de las granjas piscícolas. Los medios físicos y bióticos no están en riesgo, sin embargo se halla 
previsto usar eficientemente los recursos estratégicos anotados para el desarrollo sustentable de la 
práctica pecuaria; para prevenir la filtración de agua y posibles deslizamientos de suelo cada una de los 
estanques serán recubiertos con geomembrana y el caudal a encauzar será el óptimo para la población 
de peces evitando el desperdicio de este elemento. El agua resultante del proceso de crianza de los 
peces por presentar un considerable contenido de nutrientes debido a la adición de fertilizante como a 
la acumulación de excretas será aprovechada en la agricultura 
 
El proyecto para la producción de tilapia en unidades familiares de la manera que se halla propuesto, 
presenta indicadores financieros que muestran claramente los beneficios que recibirán los productores. 
La Tasa Interna de Retorno TIR que se obtendrá es del 38%, valor que está  sobre la tasa activa 
considerada para el análisis que fue del 15%, y también por sobre la tasa referencial para el sector 
monetario y financiero especificada por el Banco Central del Ecuador. El Valor Actual neto VAN, indica 
una cifra mayor a cero, y finalmente el periodo de recuperación del capital es un tiempo 
considerablemente corto. Los resultados obtenidos muestran que la alternativa propuesta es 
financieramente factible. 
 
La gestión del proyecto es responsabilidad de diferentes instancias: El Comité de Gestión, formado por 
representantes de los diferentes recitos es el llamado a vigilar el cumplimiento de los términos del 
proyecto, a promover la planificación y ejecución de acciones, a realizar seguimiento a las acciones de la 
Entidad Ejecutora y del personal técnico contratado. La Entidad Ejecutora Corporación de  Productores 
Agropecuarios sector San Vicente responderá por el manejo y uso eficiente de los recursos que se 
canalicen para la implementación y operación del proyecto, mantendrá un archivo de los documentos 
generados respecto a sus funciones y rendirá informes periódicos del estado económico - financiero del 
proyecto. El equipo técnico administrativo estará formado por 1) Un técnico pecuario, encargado de 
capacitar y asistir técnicamente a  los productores en las diferentes fases del proceso productivo, así 
como de la ubicación de mercados alternativos y la promoción  - venta del producto; 2) Un contador que 
cumplirá la función de apoyar técnicamente a la Entidad Ejecutora en los procesos de compras públicas, 
manejo tributario y documentación de los procesos;  personal que serán contratado por la Entidad 
Ejecutora bajo términos de referencia específicos. 
 
Una vez cumplido el primer ciclo de cultivo y realizada la venta del producto se recuperará el capital de 
operación, el cual será reinvertido en la misma actividad, puesto que la tecnología es de fácil adopción y 
la rentabilidad que se obtiene es la respuesta a su necesidad de incrementar los ingresos familiares, 
condiciones básicas para que el proyecto tenga sostenibilidad, a lo cual hay que adicionar la existencia 
en la localidad de técnicos pecuarios en el GAD cantonal y en la Estrategia Hombro a Hombro quienes 
aportarán a la solución de problemas técnicos. 
Línea Base Proyectado 
Ingreso familiar $ 450,00 Ingreso familiar $    540,00 
No. Empleos  00 No. de empleos incrementales 12 
Valor Activos familiares $ 43.146,00 Valor activos familiares $ 47.461,00 
Productividad Producto 1 0.00 Productividad Producto 1 457,63 
Kg/fam/ciclo 
Productividad Producto 2  Productividad Producto 2  
No. de mujeres participantes 11   
No. de jóvenes 00   
No. de personas con 
capacidades especiales 
0   





1. DATOS GENERALES  
 
1.1. Nombre del Proyecto 
 
“Producción semi - intensiva de tilapia roja en unidades familiares, del cantón Cumandá” 
 
1.2. Entidad Ejecutora 
 














1.6. Sector y tipo del proyecto 
 
Sector:  Agricultura, ganadería y pesca 
Tipo:  Desarrollo agropecuario  
 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1. Ámbito externo  
 
El cantón Cumandá está ubicado al sur occidente de la provincia de Chimborazo, en las estribaciones 
de la cordillera Occidental.  Geográficamente a 79 grados 0 minutos, hasta 79 grados 15 minutos de 
longitud oeste y 2 grados 6 minutos hasta 2 grados 16 minutos de latitud sur. 
 
Limita: Norte: Parroquias Multitud y Sibambe del cantón Alausí de la provincia de Chimborazo; 
Sur: Parroquia Ventura del cantón Cañar de la provincia de Cañar; Este: Parroquia Huigra del cantón 
Alausí de la provincia de Chimborazo; y Oeste: Parroquia Chillanes del cantón Chillanes de la provincia 
de Bolívar, cantón General Antonio Elizalde (Bucay), cantón Marcelino Maridueña y cantón El Triunfo 
de la provincia de Guayas. 
 
Tiene una extensión de 158.7 Km2. Forman parte de la llanura de la cuenca del Guayas. 
Se caracteriza por tener unatemperatura promedio  que varía  entre 16 a 26ºC. La zona alta, en el 
sector de la microcuenca del Río San Pablo se encuentran los recintos: Huagal,  Copalillo, cuenca del 
rio Chalguayaco, quebradas: la Tablas, Soberana, Zuracay, Soledad  y quebrada  Ucumán,  donde se 
ubican los recintos de Naranjapata, Bucte, Chilicay, Santa Rosa, Suncamal, Huallanag, Miraflores, Cruz 
del Hueso, Chalguayacu y Cascajal, la temperatura  se encuentra en el rango de los 20 a 22 ºC.En el 





sector Sacramento la temperatura oscila entre 18 a 20 ºC. Mientras que, en lamicro cuenca del Rio 
Blanco, quebrada de Mallugan, río Azul, estero el Dormido, se asientan los recintos de: Hda. Chilicay, 
Santa Rosa, La Argentina, San Vicente, Reservas de Cumandá, San Jacinto, El Guayabo, La Victoria, 
Cumandá y Buenos Aires, la temperatura fluctúa entre los 22 y 24 ºC. La zona baja del cantón 
Cumandá, en el sector de la Isla, la  temperatura se presenta entre 24 y 26ºC 
 
La precipitación  del cantón Cumandá varía entre 500 mm hasta más de los 2500 mm al año. Las 
precipitaciones más bajas se presentan en la parte  alta del cantón, en la quebrada San Nicolás y las  
más altas, en la zona baja, donde se ubica la cabecera cantonal y los poblados de: El Guayabo, San 
Jacinto, La Argentina, San Vicente, La Victoria y Buenos Aires. 
Los poblados de Bucte, Chilicay, Huallanag, Miraflores, Cruz del Hueso reciben una precipitación 
promedio anual entre 1500 a 1725 mm; mientras que en Naranjapata, Santa Rosa, Suncamal, 
Chalguayacu y Cascajal las lluvias fluctúan entre los 1725 y 2000 mm. 
 
El sistema hídrico del cantón Cumandá, forma parte de la gran vertiente del pacífico e integra la 
demarcación hidrográfica del Guayas.  Está compuesto por 7 unidades hidrográficas que se 
convierten en afluentes de los dos cuerpos de agua más representativos del cantón, como son los ríos 
Chimbo y Chanchán. Los principales cuerpos de agua están representados por los ríos: Chimbo en el 
sector occidental que se origina en el Chimborazo, y Chanchán que nace en los páramos de los 
cantones Alausí y Chunchi.  
 
Los suelos del cantón Cumandá pertenecen a la formación sedimentario cuaternario, son de origen 
volcánico o sedimentario antiguo, producto de la descomposición de lavas, rocas detríticas, 
aglomerados. Dentro de la fisiografía posee relieves socavados y montañosos de las estribaciones 
occidentales centro y sur. También posee relieves planos y ondulados del pie de monte occidental. 
Presenta un color rojizo, pardo rojizo o amarillo, con profundidad variable presencia de piedras. La 
mayor parte de suelos del cantón son suelos volcánicos con alto contenido de materia orgánica, aptos 
para el desarrollo de las actividades agrícolas. 
 
La población de Cumandá en su mayoría es mestiza, proveniente de varias provincias: Tungurahua, 
Bolívar, Cañar, Azuay y de la propia provincia de Chimborazo, en especial de los cantones Guamote, 







Población (habitantes) 12.922 
Población – hombres 6.343 
Población – mujeres 6.579 
Población menores a 1 año 257 





Población  1 a 9 años 2.773 
Población  10 a 14 años 1.504 
Población  15 a 29 años  3.488 
Población  30 a 49 años 2.887 
Población  50 a 64 años  1.210 




La población de hombres  corresponde al 49% de la población total y el restante 51% a la población 
de mujeres. La distribución por rangos etáreos muestra que la mayor parte de la población 
corresponde a niños de 1 a 9 años (21%)  y personas de 15 a 29 años (27%). 
 
El principal eje vial que integra y une al cantón con otros como Pallatanga de Chimborazo y El Triunfo 
de Guayas es la panamericana que se encuentra en buen estado, este eje vial posibilita la 
interconexión de Cumandá con provincias de la sierra, costa y oriente ecuatoriano. 
 
Respecto a servicios básicos: Un 89.79 % de los habitantes poseen  servicio de luz eléctrica de servicio 
público, el resto logra solucionar su problema con planta propia.Un 13.14% de las personas que viven 
en la zona urbana y sus alrededores tienen servicio de agua potable, pero más del 77% utiliza agua 
entubada y el resto  se provee por otros medios. 
 
La educación en el cantón Cumandá se ha desarrollado de manera paulatina; actualmente funcionan 
varias instituciones educativas como jardines, escuelas, colegios, academias artesanales y 




Área Tasa de 
analfabetismo > 
de 15  años 
Tasa de 
analfabetismo > 




de 15  años – 
Mujeres 
Rural 13,79 10,91 16,83 
Urbana 9,56 6,7 12,33 
Total 11,31 8,49 14,15 
 
Los datos muestran que los analfabetos/as se encuentran en mayor porcentaje en el sector rural - 
13,79%, además que son las mujeres las que mayor porcentaje de analfabetismo presentan. 
 
Los  servicios de saludestán organizados y distribuidos en centros y  subcentros de salud ubicados en 
algunos recintos. Como se indica a continuación: 
 
LOCALIDAD TIPO PERSONAL SERVICIO 





























2.2. Marco Estratégico 
 
Misión 
Los piscicultores del cantón Cumandá son un grupo representativo de productores, en continuo 
crecimiento, que se distinguen por producir y ofertar productos de excelente calidad, lo que 




En el año 2015, los productores del cantón Cumandá seremos reconocidos como un modelo de 
organización capaz de aportar al bienestar de la colectividad,  a través de la implementación de 
actividades innovadoras: pecuaria – comercial, efectivizadas con un manejo responsable de los 
recursos de nuestro entorno. 
 
 
Valores  de los piscicultores 
 
Disposición a la innovación: La adquisición de conocimientos técnicos validados, constituyen la base 
para incrementar la capacidad de acción frente a los retos del sistema productivo. 
 
Solidaridad: Las familias productoras comparten de manera amplia y generosa el conocimiento y la 
experiencia, para el desarrollo de sus comunidades y de la sociedad en general. 
 
Respeto: Reconocen en cada persona su autonomía e independencia, aprecian en cada persona sus 
valores y derechos. 
 
Honestidad: Existe apego a la verdad, se actúa pensando en los intereses colectivos, se actúa en 
concordancia con las normas establecidas por la ley y la comunidad. 
 
Excelencia: Se busca de manera permanente alcanzar los más altos niveles de desempeño y 
generación de valor, a nivel familiar, grupal y organizacional, mediante procesos de innovación y 
mejoramiento continuo, basados en el trabajo y la responsabilidad. 
 
Para el cumplimiento de sus expectativas los pequeños productores han definido como una opción 
válida la crianza de tilapia; se ha priorizado la diversificación de la producción aprovechando los 
recursos existentes en el medio como son: la disponibilidad de terreno, caminos transitables durante 





todas las épocas del año, cantidad suficiente de agua de buena calidad, posibilidad de acceder a 
capacitación teórica y práctica durante el ciclo de producción para producir de manera eficiente y el 
potencial económico que se desprende la actividad. 
 
La producción de tilapia es una alternativa estable de generación de ingresos y uso de la mano de 
obra familiar dentro de las familias y comunidades campesinas vinculadas, apoyadas en el  
fortalecimiento del capital social promoviendo la participación, gestión, administración y el control 
comunitario. A través de este proyecto productivo se busca el establecimiento de una base 
económica local que ofrezca fuentes estables de generación de ingresos que contribuyan a mejorar 
la seguridad alimentaria de las familias de los productores, a partir de un uso sostenible de los 
recursos naturales, articulados a procesos de comercialización ventajosos 
 
La estrategia promueve además el aporte de instituciones del sector público (GAD cantonal, 
MAGAP), para la concreción de acuerdos  con miras a lograr una oportuna implementación del 
proyecto y disponer de acompañamiento técnico permanente. 
Los asociados  se hallan comprometidos  a mantener una dinámica favorable en la implementación 
de la innovación tanto en aspectos técnicos como operativos, a desarrollar procesos de gestión 
integral para asegurar la sostenibilidad, alcanzar y mantener estándares  
de calidad. 
 
2.3. Diagnóstico  
 
VIVIENDA 


















92 6 2 82 2 16 61 10 27 2 
          
 
Según los datos obtenidos en la línea de base levantada a las 60 familias decididas a implementar la 
innovación productiva de cultivo de tilapia roja, se conoce que  el 92% de ellas posee vivienda 
propia, el 82% son casas, el 60% construidas con cemento.  
 
SERVICIOS BASICOS 










88 6 4 2 76 18 4 2 96 4 
          
 
Referente a servicios básicos, el 88% de las familias se provee de agua a través de un sistema de 
agua entubada, apenas el 6% dispone de agua potable; el 76% de la población hace uso de pozos 
sépticos para la eliminación de excretas; para eliminar la basura el 41% procede a quemarlas, el 35% 
la recolecta por su cuenta y busca aprovecharla después de descompuesta; el servicio de energía 
eléctrica que dotan la empresas Eléctrica Riobamba S.A. y la Corporación Nacional de Electricidad 
Regional Milagro abastece al 96% de las familias encuestadas. 
















Cónyuge Hijo/a  
94 4 2 78 15 7 450 
       
 
Las principales actividades que generan recursos económicos para las familias son las relacionadas a 
la agricultura y ganadería, el 94% son productores agropecuarios, el sustento de la familia recae en el 
jefe de hogar, obteniendo ingresos familiares promedios de 450 dólares mensuales, que al 
confrontarlos con el valor de la canasta básica de 595,70 es evidente que los productores objeto dela 
intervención no están en posibilidad de acceder completamente a ella, tienen un déficit de 145 
dólares equivalentes al 24%. 
 
TENENCIA DE LA TIERRA 
Urba
na % 







1 a 3 % 3 a 5 % 5 a 10  % >10 
% 
4 96 92 8 16 30 10 20 24 
         
 
La población es eminentemente rural, el 96% dispone de terrenos en este sector, en un 92% lo 
poseen de manera legal. La superficie de las unidades de producción en un 30% están comprendidas 
entre 1 a 3 hectáreas, un 20% entre 5 a 10 hectáreas, un 16% hasta una hectárea, y un 24 % mayor a 
10 hectáreas. El suelo es usado en 50% para el establecimiento y manejo de pastizales, con una 
población bovina total de  273 animales destinados en un 76% para la venta en pie a los 
intermediarios. No existe diversificación de la producción, apenas 9 hectáreas están cultivadas con 
especies de ciclo corto como son maíz y yuca; 16,3 hectáreas con cacao y 12,5 hectáreas con banano.  
 
JEFE DE HOGAR HIJOS 
   ASISTE 
Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior Si No 
34 39 26 42 49 9 79 21 
 
De los datos de educación se desprende que el 34% de los jefes o jefas de hogar tienen educación 
primaria, el 39% secundaria y el  26% educación superior; al relacionar los resultados con los de 
analfabetismo  cantonal que es del 31,8% en la población que tiene una edad mayor o igual a los 10 
años podemos asegurar que el grupo de estudio en este aspecto se halla en ventaja.  Los hijos en 
edad de estudiar en su mayor parte asisten a niveles de educación básica y bachillerato. 
 






2.4. Identificación del problema 
 
En la actualidad la producción agropecuaria en el cantón Cumandá  es de importancia en la 
economía local, particularmente de los pequeños y medianos productores, por las características 
físicas y agroclimáticas de la zona. Las dificultades para obtener buenos  ingresos en los cultivos 
como cacao, maíz, yuca, etc. condujo a los productores a decidirse por el establecimiento y manejo 
de pastizales en la mayor parte de la superficie de sus predios con el objeto de dedicarse a la crianza 
de ganado bovino de carne y leche, sin embargo la dependencia de una sola opción de producción 
aún no les ha permitido generar excedentes  para el desarrollo de sus propias unidades de 
producción. 
 
La problemática está vinculada al hecho de que el mercando sigue privilegiando a los grandes 
productores capitalizados que no les interesa  fortalecer la producción interna sino obtener 
ganancias de la práctica comercial, lo cual ha provocado que muchos pequeños productores 
agropecuarios dejen la actividad productiva, emigren y se conviertan en personas asalariadas. Los 
pequeños productores enfrentan algunos problemas al momento de la comercialización: la ausencia 
de comunicación o información que les permita actuar con conocimiento frente a los compradores; 
la existencia de mercados donde pocos intermediarios dominan los mercados, controlan los sistemas 
de transporte y mantienen relaciones de dominación para con los productores; pocas capacidades y 
destrezas relacionadas a las exigencias de los mercados lo cual hace que deban aceptar las 
condiciones impuestas por los sistemas de intermediación. 
 
Un aspecto que merece relevancia es que, los bajos salarios, la falta de fuentes o alternativas  de 
trabajo, y consecuentemente la escasez de recursos económicos, ha conducido a que en todos los 
recintos de la zona se produzcan flujos migratorios temporales a otras provincias y regiones del país. 
La población potencial en disposición de migrar se encuentra entre los 18 y los 45 años. El 14% de 
hombres migra buscando mejorar sus ingresos, el porcentaje de mujeres de hallan dentro del mismo 
rango, equivalente al 13%.   
 
Por otra parte, de visitas realizadas a los pocos productores que actualmente están dedicados a la 
crianza de tilapias  en el cantón, se pudo identificar que no existen fincas que reúnan las condiciones 
necesarias y  que apliquen técnicas apropiadas para la crianza de este tipo de peces, afectando 
sensiblemente la producción. 
 
Además, hay que tomar muy en cuenta que las familias necesitan transformar la configuración de la 
economía rural en un corto plazo, puesto que de acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador, SIISE, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 68,08% de la 
población total del cantón, y la extrema pobreza el 29,76%, para lo cual a nivel cantonal se deberá 
potencializar la producción y hacer uso óptimo de los recursos del  entorno, en los que sobresale el 
agua. 
 
No hay que olvidar que todas las personas debemos propender a en todo momento tener acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades 






alimentarias, para lo cual debe haber disponibilidad de los alimentos, capacidad para adquirirlos, 
estabilidad en la oferta;  siendo en este caso el productor el primer eslabón en la cadena de 
producción, consecuentemente es su familia  la primera opcionada a beneficiarse del  consumo de 
uno de los alimentos más saludables y completos como lo es el pescado. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo general 
 
Fomentar la cadena productiva de tilapia roja en 60 unidades de producción familiares, para 
contribuir a mejorar  los ingresos económicos de las familias. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Implementar infraestructura piscícola apropiada. 
 
 Producir técnicamente tilapia roja en las unidades de producción familiares. 
 
 Promover la comercialización asociativa del producto y la ubicación en la localidad y a nivel 
regional de mercados alternativos.  
 
 Generar capacidades locales para la gestión y administración del proyecto. 
 
3.3. Indicadores de resultado 
 
 El 100 % de las familias participantes en el proyecto han incrementado sus ingresos de 450 a 540 
dólares/mes, al término de un año. 
 
 Establecimiento y adecuación de 240 estanques de 7.5 x 5 m. en el lapso de 6 meses 
 
 En un período de producción de 6 meses 60 familias manejan técnicamente y crían75600 tilapias. 
 
 Ubicación de 2 canales de distribución efectivos para la venta de tilapia. 
 
 4 productores capacitados en áreas de planeación y gestión (liderazgo, gerencial,  contable-
financiera, comercialización), en el tiempo de duración del proyecto. 
 
 












Resumen Narrativo de 
Objetivos 









Contribuir a mejorar el nivel de 
bienestar económico de  las 
familias del cantón Cumandá, 
mediante la promoción e 
implementación de oportunidades 




Las familias participantes 
tienen un ingreso 





El 100 % de las familias 
participantes en el proyecto 
han incrementado sus 
ingresos de 450 a 540 





Línea de base. 
 




Las políticas de Estado se 





Fomentar la cadena productiva de 
tilapia roja en 60 unidades de 
producción familiares, para 
contribuir a mejorar  los ingresos 




0 familias disponen en 
sus unidades de 






60 familias implementan y 
manejan en sus fincas 
criaderos de tilapia roja al 
finalizar el primer año de 




Línea de base. 
 
Informes de seguimiento y 
evaluación 
 













Producir técnicamente tilapia roja 






infraestructura para la 
producción de tilapia. 
 
 
Desconocen las técnicas 
para el manejo técnico 






adecuación de 240 
estanques de 7.5 x 5 m. en el 
lapso de 6 meses 
 
En un período de producción 
de 6 meses 60 familias 










Sistema de seguimiento y 
evaluación aplicado al 





El GAD municipal mantiene 




Existe la voluntad de los 
productores de emprender 
y cumplir todas las fases 
del emprendimiento. 







 Componente 3  
Promover la comercialización 
asociativa del producto y la 
ubicación en la localidad y a nivel 
regional de mercados alternativos.  
 
Componente 4 
Generar capacidades locales para 
la gestión y administración del 
proyecto. 
 
Carecen de producto para 







métodos y técnicas de 
gestión y administración. 
 
Ubicación de 2 canales de 
distribución efectivos para la 




4 productores capacitados 
en áreas de planeación y 
gestión (liderazgo, gerencial,  
contable-financiera, 
comercialización), en el 





















El mercado que demanda 





Decisión y compromiso de 
los miembros de la 
organización por integrarse 






























ACTIVIDADES INDICADOR FUENTE VERIFICACION SUPUESTOS 
Componente 1 
 
Construcción de infraestructura 
 
 Limpieza, desbroce y 
nivelación del sitio. 
 Replanteo para excavación 
 Excavación para 
estanques. 
 Acondicionamiento de los 
estanques, del sistema de 
abastecimiento y 



















El Gobierno Municipal   ejecuta 
los trabajos de excavación con 
maquinaria de la entidad. 
Componente 2 
 
Implementación y manejo 
técnicodelcultivo de tilapia 
 Realizar un presupuesto 
referencial. 
 Solicitud del primer 
desembolso. 
 Contratación pública a 
través del portal para la 
dotación de equipos, 
alevines e insumos. 
 Recepción de bienes, 
presentación de facturas y 
pago. 
 Distribución de los bienes 
 
 




























Los productores y las entidades 
que cofinancian el proyecto 
















e insumos a los socios. 
Capacitación técnica en 
piscicultura. 
 Encalado de estanque. 
 Selección de alevines 
 Dotación de alimento 













Promover la comercialización 
asociativa del producto y la 
ubicación en la localidad y a nivel 
regional de mercados alternativos.  
 

































comercializadoras de tilapia 







Generar capacidades locales para 
la gestión y administración del 
proyecto. 
 
Contratar un contador 
Ejecución de talleres: 
 Contabilidad 























Los administradores del 
proyecto adoptan las normas 
establecidas por el SRI y los 


















4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 




1) Determinación del área de trabajo 
 
El área que se necesita para producir 1260 tilapias es de 150 m2. Los mismos que se van a 
distribuir en cuatro tanques con un área de 37.5 m2 cada uno mediante siembra directa. 
En donde se realizará alevinaje, pre-cría y engorde. 
 
Datos  del proyecto 
 
Tipo de suelo                                                 Arcilloso 
Número de tanques/productor                                                      4.0 
Área total de 
producción/productor (m2) 
                                                 150.0 
Área/ tanque (m2)                                                    37.5 
Densidad de siembra/m2                                                      8.4 






Fuente: CRESPO C, 2012 
 
Los tanques tendrán una dimensión de  7,5 metros de largo y 5 metros de ancho, con una 
profundidad de 1 metro, con una inclinación de 15 centímetros para la caída y limpieza 
del mismo, serán recubiertos con geomembrana para evitar la filtración de agua. 
 
2) Manejo de los tanques de producción 
 




Tabla. Requerimientos de calidad de agua para el cultivo de tilapia. 
 
Temperatura  De  24 a 32 ºC para crecimiento 






Oxígeno disuelto  De  5 a 9 mg/l 
pH  6.7 a 9.0 
Turbidez ≤ 25 centímetros (disco secchi) 
Dióxido de carbono  Menor 2 mg/l 
Calcio  Mayor a 52 mg/l 
Zinc  Menor a 0.04mg/l a pH de 7.6 
Amonio  Menor a 0.012 mg/l como NH3 
Nitrito  Menor a 0.55 mg/l 
Nitrógeno  Menor a 110 % de saturación total 
Sólidos suspendidos Menor a 80 mg/l 
Sólidos disueltos  Menor a 400 mg/l 
Ácido sulfhídrico  Menor a 0.002mg/l 
 
 
Desinfección y Encalado  
 
Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción muy variada y 
beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, por otro lado favorece la producción y 
sus factores biológicos. El encalado, efectuado con cal viva, tiene una acción 
antiparasitaria, actúa destruyendo todo tipo de parásitos de los peces. La dosis a emplear 




a) La desinfección se va a realizar seis días antes de la siembra y en un día soleado. 
b) Aplicar al boleo por todo el tanque el carbonato de calcio cubriendo paredes y fondo y 




Relación de carbonato de calcio/Ha                                  1000kg/Ha 
Requerimiento de carbonato de 
calcio/socio 
                                      15 kg 
Aplicación de carbonato de 
calcio/tanque 
                                     3.75kg 
Tiempo de tratamiento                                      3 días 






3)    Fertilización  
 






Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, se puede subir la 
producción de fitoplancton y zooplancton. La cantidad que se debe aplicar en el estanque 
dependerá del tipo.  
 
Una vez fertilizado el estanque se debe controlar, mediante la coloración del agua que 
debe ser verde esmeralda; también se utiliza el método artesanal de introducción del 
codo para determinar a qué punto se pierde la visibilidad de la mano que está relacionada 
con la turbidez del agua. Para el presente proyecto se utilizará nitrato de amonio en una 




1) Una vez que han transcurrido los tres días de la desinfección  y encalado procedemos a 
llenar el los tanques con agua. 
2) En día soleado disolvemos el nitrato de amonio en agua para poder aplicar en los 
tanques. 




Relación de nitrato de amonio/Ha 30kg/Ha 
Requerimiento de nitrato de 
amonio/socio 
0.45 kg 
Aplicación de nitrato de amonio/tanque                0.11 Kg 








4) Empaque y transporte de alevines  
Una de las actividades más importantes en el cultivo de peces es su transporte; pueden 
utilizarse diferentes recipientes, tales como, vasijas de cerámica, baldes de metal o 






madera, barriles, tinas, bolsas plásticas, etc.). En general la semilla es colocada en bolsa 
plástica (doble) con 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno puro, sellada con ligas de hule.  
 
El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice con 
altas temperaturas. La cantidad de alevines por bolsa está en dependencia del tamaño de 
los mismos y de las horas de transporte. 
 
Los peces deben ser trasladados a su destino final de la manera más rápida y directa 
posible. Si se ha de transportar por más de 8 horas se recomienda bajar la temperatura, 
colocando las bolsas con los peces en agua con hielo. En el transporte se debe tener 
cuidado de no colocar una bolsa sobre otra, para evitar mortalidades durante el mismo 
5) Aclimatación y siembra 
Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua del transporte y 
del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto requiere de 15 a 45 
minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3º C es tolerable.  
 
Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las bolsas 
plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos van a ser 
soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia su nuevo 
ambiente.  
 
Por ningún motivo arroje a los peces, a su nuevo ambiente, desde cualquier altura. En 
esta etapa, los peces pueden ser fácilmente heridos por un manejo áspero, ya que estarán 
débiles debido al transporte. Por lo tanto, permítales nadar tranquilos hacia la nueva 
agua.  
 
Si no se sigue el proceso de aclimatación, puede ocurrir una muerte masiva de los 
alevines, producida por un “shok térmico”, debido a que la temperatura de las bolsas 
siempre es mayor que la del estanque receptor. Para el presente proyecto contamos con 




6) Densidades de siembra  
 
Se deben utilizar densidades adecuadas, esto es, número de peces por m2. Los peces 
crecen más rápido cuando tienen mucho espacio y mayor cantidad de agua. Para el 
presente proyecto se trabajará con una densidad de 8.4 peces/m2. 






7) Alimentación de peces 
 
Los organismos naturales que encontrados en un estanque proveen nutrientes esenciales. 
En algunas ocasiones, este alimento natural no se encuentra disponible en suficiente 
cantidad para proveer de adecuada nutrición para que los peces crezcan. Cuando esto 
sucede, los peces se deben alimentar a intervalos regulares (por ejemplo, diariamente, 
semanalmente, etc.), con alimentos concentrados manufacturados. 
 
Tipos de alimento y cálculo de raciones: 
 
Los organismos vivos son el alimento natural de la tilapia, los cuales, son producidos en el 
agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son el fitoplancton (plantas 
microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e insectos; la abundancia de estos 
organismos se incrementa con la fertilización.  
 
También pueden utilizarse alimentos suplementarios, algunos ejemplos son las raciones 
comerciales (alimentos concentrados) para pollos y cerdos, salvado de arroz, desechos de 
cocina (no procesados), tortas de semillas oleaginosas, y otros productos y desechos 
agrícolas. Sin embargo, el alimento suplementario no es nutricionalmente completo y no 
permitirá un buen crecimiento a la tilapia si el alimento natural está totalmente ausente.  
 
Si el alimento natural está totalmente ausente del estanque, se les debe proporcionar a 
los peces alimentos manufacturados (concentrados) nutricionalmente completos que 
contengan todos los requerimientos de vitaminas y nutrientes esenciales. Estos alimentos 
completos son utilizados en sistemas de cultivo intensivo.  
 
































PROMEDIO (gr) KG 
No. 
SACO 
75600 DEDINOS 20 5,00% 0,65 49,14 6 
 
ALEVINES 20 5,00% 15 49,14 4 
 
PRE JUVENILES 35 4,50% 20 2381,4 119 
 
JUVENILES 45 3,50% 120 14288,4 714 
 
ADULTOS 60 2,00% 200 18144 907 
 









DETALLE No. SACO 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
S500 PRE-INICIAL (5kg) 6 22.7 136.20 
S500 INICIAL (20kg) 4 17.9 71.60 
S400 CRECIMIENTO (20kg) 813 16.80 13658.40 
S500 ENGORDE (20kg) 907 15.70 14239.90 






 La cosecha se realizara cada seis meses (180 días) donde obtendremos peces de 454 
gramos cada uno, que es la demanda del mercado. 
 
7.1   Secado  
 
Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del estanque se seque y se 
resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a través del ciclo de 
cultivo anterior por lo siguiente: 
 
 La mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes, lo que acrecienta la 
productividad primaria para el siguiente ciclo.  
 Eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales depredadores.  
 






7.2  Remoción del suelo  
 
Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa superficial hacia abajo y levantar el lodo 
inferior hacia arriba, para efectuar la oxidación completa de la capa inferior del fango 
anaeróbico.  
 
6) Datos de Producción 
 
Área de Producción total 9000 
Número total de peces 75600 
Densidad de siembra 8.4 
% de Mortalidad  20 
No. de peces muertos 15120 
Kg de producción 27458 
Precio/kg 3.30 
Ingresos (dólares) 90611 






CICLOS DE SIEMBRA Y COSECHA 
 
DETALLE Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Fechas de siembra 1 5 11 15 20 1 10 15 22 26 3 8 13 20 25 3 7 12 17 21 1 5 10 15 19 1 5 10 15 19 
No. de productores para la 
siembra/día 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Número de beneficiarios 10 10 10 10 10 10 
No de tanques/semana 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Número de tanques/mes 40 40 40 40 40 40 
Mes de cosecha Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Kg de cosecha/semana 1144,07 1144,07 1144,07 1144,07 1144,07 1144,07 
Kg de cosecha/mensual 4576.3 4576.3 4576.3 4576.3 4576.3 4576.3 
Ingresos mensuales 16.611,65 16.611,65 16.611,65 16.611,65 16.611,65 16.611,65 






















4.2. Análisis de mercado 
 
La tilapia (Tilapia sp.) ha demostrado ser una especie de gran adaptabilidad, rusticidad y muy 
eficiente productivamente en todo tipo de medios, climas y sistemas productivos, lo que ha hecho 
que en países tropicales como  Ecuador tengan una gran aceptación por parte de los piscicultores. 
 
A medida que la demanda del mercado aumenta, como ha ocurrido en los últimos años, el grado de 
eficiencia productivo ha ido en franco aumento llegando a producir en Ecuador hasta 2 
cosechas/año, con tilapias de 500 gramos de peso, logrados en  6 meses. La cantidad de alevines que 
requiere el mercado cada vez es mayor. 
 
La presencia de una nueva especie de pescado  como lo es la tilapia en la zona de las provincias de la 
costa ecuatoriana ha ofrecido a las familias una nueva alternativa de consumo de pescado y que en 
el transcurso del tiempo ha ganado su espacio en el segmento de  pescados de río  en el mercado, 
por susventajas competitivas  de tener buena presentación, buen sabor, tamaños variados, color de 
carne aceptable y precios razonables.   
 
La aceptación de la tilapia va en crecimiento, resulta importante su permanencia en el mercado 
durante todo el año con los mismos volúmenes de comercialización, lo cual es una ventaja. 
 
Actualmente en la zona existen 6 productores de tilapia, quienes manejan 11600 tilapias,  de las 
cuales están disponibles para la venta 250 unidades semanales, cantidad que no abastece los 
requerimiento de la población. En Cumandá, Aquafresh, tienda de expendio de tilapia requiere de 
500 libras/ semana, la señora Luz Remache de 400 libras/semana; en mercados cercanos como 
Bucay el señor Manuel Pérez demanda 400 libras/semana,  y en la Troncal el señor Javier Mero de 
3500 Libras/semana, a lo que hay que sumar la necesidad de consumo que tienen las familias de los 
propios recintos, quienes al conocimiento de la disponibilidad del producto suelen acercarse a las 
fincas productoras a adquirirlas, llegando a pagar 2,5 dólares por cada unidad de 1,5 libras.  
 
En el centro urbano del cantón operan 53 establecimientos de expendio de comida preparada, los 
cuales son también  potenciales compradores de tilapia. 
 
4.3. Análisis financiero 
 
La inversión total como los costos de operación y mantenimiento, así como los ingresos son 
elementos que nos van servir para realizar   el análisis financiero en función de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), el  Valor Actual Neto (VAN), relación Beneficio/Costo,  en base a los cuales se podrá 
determinar cuantitativamente los valores reales de la inversión así como las ganancias que el 
proyecto va a  generar en los siguientes cinco años. La tasa mínima de rendimiento de capital nos 
permite relacionar los valores que aspiran ganar los productores con los que maneja el sistema 
financiero nacional. 
 
4.1.3. Análisis de costos e ingresos 
 
INVERSIONES 









Cantidad Precio Valor Total 
INFRAESTRUCTURA         
Construcción de estanques 
(5x7,5 metros) 
Estanques 240 40 
      
9.600,00    
Malla antipájaros (0.70 mm 
de 500metrosx1,90) 
Rollos 19 150 
      
2.850,00    
Rollos de manguera 2 
pulgadas de 100 metros 
Rollos 36 153,00 
      
5.508,00    
Geomembrana (270 MICRAS) Metros 21.120 2,90 
    
61.248,00    
Colocación de Geomembrana Unidad 240 15,00 
      
3.600,00    
Acabado de los estanques Jornales 240 12,00 2.880,00 
ACCESORIOS         
Atarrayas (20 libras) Atarrayas 60 55,00 
      
3.300,00    
Baldes  25 litros Baldes 60 5,00 
         
300,00    
Balanza digital (capacidad 
5kg) 
Balanza 60 22,00 
      
1.320,00    
Ula-Ula UlaUla 240 1,50 
         
360,00    
Balanza tipo reloj Reloj 60 30,00 
      
1.800,00    
TOTAL    92.766,00 
 
Constan como costos de inversión  el valor de la conformación de los estanques, incluidos  los 
materiales y mano de obra que se usarán  para darles el acabado  y la seguridad deseados, además 
los accesorios necesarios para el manejo y cosecha de  las tilapias. 
 
COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Alevines de tilapia roja Alevín 75.600 0,08 
       
5.670,00    
S500 pre-inicial (20kg) – balanceado 
Sacos 6 
22,7 
           
136,20    
S500 inicial (20kg) – balanceado 
Sacos 4 
17,9 
             
71,60    
S400 crecimiento (20kg) – balanceado 
Sacos 813 16,80 
     
13.658,40    
S500 ENGORDE (20kg) – balanceado 
Sacos 907 15,70 
     
14.243,04    
Carbonato de calcio  (sacos de 45kg) Sacos 20 4,10 
             
82,00    
Nitrato de amonio  Kilos 27 1,75 
             
47,25    






Sal Yodada (fundas de 2kg) Fundas 480 1,25 
           
600,00    
Mano de obra Horas 10.800 1,50 
     
16.200,00    
TOTAL    
    
50.708,49 
 
En lo referente a los costos de operación se ha considerado los insumos y accesorios necesarios para 
la crianza y manejo del cultivo de tilapia.La  producción tiene dos componentes que la hacen muy 
sensible a variaciones y son: en primer lugar el costo del alimento para peces, que representa el 55 % 
de los costos de operación, en segundo  componente es la mano de obra, que representa el 16%. 
 
COSTOS INDIRECTOS  
Asistencia Técnica Producción y 
Mercadeo 
Visitas 48 120,00 5.760,00    
Contador Mes 12 318,00 3816,00 
Publicidad – ubicación mercados Unidad 1 480,00 480,00 
Talleres en contabilidad Taller 3 120,00 360,00 




Los costos por administración tienen relación con el manejo contable y las actividades de 
comercialización. 
 
INGRESOS POR CICLO DE SEIS MESES 
Tilapia fresca Kg 27458 
Precio / Kg $ 3,30 
INGRESOS/CICLO $ 90.611,00 
 
Los ingresos a generarse con el proyecto están vinculados exclusivamente con la producción y venta 
de tilapia fresca, asumiendo que cada unidad alcanza un peso promedio de 454 gramos en el lapso 
de seis meses, y que el precio de venta es de $ 3,3 dólares; debiendo cumplirse dos ciclos en cada 
año. 
 
La obtención de estos resultados aportará al incremento de los ingresos de cada una de las familias  
productoras participantes, lo cual a su vez tendrá que reflejarse en mejoramiento de su calidad de 
vida, en la cual tendrán una mejor proyección para acceder a aquellos servicios y bienes que hacen el 
buen vivir. 
 
Por otra parte con la ejecución de este proceso de innovación productiva se desarrolla en la 
población una cultura de emprendimiento con la participación de la familia, con la finalidad de  
promover la reactivación socio-económica del cantón, a través del aprovechamiento óptimo de un 
recurso disponible en el entorno natural como lo es el agua y de la mano de obra existente en el 
seno familiar. 









 4.1.4. Indicadores económicos y financieros (TIR, VAN y Otros) 
 
INFORMACION SOBRE INGRESOS/BENEFICIOS 
VOLUMEN ESTIMADO 
DE VENTAS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1. Tilapia fresca 
       181.223  
      
181.223        181.223  
       
181.223  
      
181.223  
              
INGRESOS / BENEFICIOS 
TOTALES        181.223  
      
181.223        181.223  
       
181.223  
      
181.223  
       
       
       INFORMACION SOBRE EGRESOS 
COSTOS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos fijos   3.816,00  3.816,00 3816,00 3.816,00 3.816,00 
Costos variable   101.416,98 101.416,98 101.416,98 
 
101.416,98  101.416,98 
Depreciación 
construcciones 
(instalaciones)       4.284,30       4.284,30       4.284,30  
      
4.284,30  
     
4.284,30  
Depreciación Equipos   
        
312,00          312,00          312,00  
         
312,00  
        
312,00  






110.493,28  110493,28 
 
 
INVERSION INICIAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Instalaciones 85.686           
Equipos 3.120           
Accesorios 3.960           
Gastos por asistencia técnica 
especializada 5.760           
Capacitación 600      
INVERSION INIICAL TOTAL 99.126,00 
                 
-    
              
-    
               
-    
                
-    
              



















El proyecto para la producción de tilapia en unidades familiares de la manera que se halla 
propuesto, presenta indicadores financieros que muestran claramente los beneficios que recibirán 
los productores. La Tasa Interna de Retorno TIR que se obtendría es del 38%, valor que está por 
sobre la tasa activa considerada para el análisis que fue del 15%, y también por sobre la tasa 
referencial para el sector monetario y financiero especificada por el Banco Central del Ecuador para 
febrero de 2013 que es de   %. El Valor Actual neto VAN, indica una cifra mayor a cero, y finalmente 
el periodo de recuperación del capital es un tiempo considerablemente corto. Los resultados 
obtenidos muestran que la alternativa propuesta es financieramente factible. 
 
 
4.4. Análisis Ambiental 
 
Los elementos del ecosistema que merecen especial atención desde el punto de vista ambiental son 
el agua, aire, suelo, flora y fauna, y el hombre como elementos fundamentales de la naturaleza. Al 
realizar un análisis cuidadoso de estos elementos se determina que no existen alteraciones 
relevantes en el área de influencia directa e indirecta de cada una de las granjas piscícolas. Los 
medios físicos y bióticos no están en riesgo, sin embargo se halla previsto usar eficientemente los 
recursos estratégicos anotados para el desarrollo sustentable de la práctica pecuaria; para prevenir 
la filtración de agua y posibles deslizamientos de suelo cada una de los estanques serán recubiertos 
con geomembrana y el caudal a encauzar será el óptimo para la población de peces evitando el 
desperdicio de este elemento. El agua resultante del proceso de crianza de los peces por presentar 
un considerable contenido de nutrientes debido a la adición de fertilizante como a la acumulación de 
excretas será aprovechada en la agricultura. 
 
Con el fin de precautelar el entorno ambiental los productores asumirán el compromiso de plantar 
especies ornamentales propias de la zona en los sitios aledaños a las piscinas.  
 
El GAD cantonal con el objetivo de contribuir a la preservación de las fuentes de agua ha definido 
entre sus acciones la realización de un diagnóstico ambiental, en base al cual se procederá en 
coordinación con el GAD provincial al establecimiento de plantas forestales nativas en sitios críticos. 
 
4.5. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
 








   
71.393,52  
   
71.393,52  
   
71.393,52  
       
RELACION BENEFICIO/COSTO 1.64 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 38% 
VALOR ACTUAL NETO(VAN $ 76.945,79 






Con el proyecto se crean nuevas formas y espacios organizacionales aptos para que sus actores 
desarrollen sus potencialidades, ayuda a generar confluencias en áreas claves como la producción y 
administración, y con ello impactar la economía local, propone el crecimiento de la economía desde 
abajo, con la inclusión de cambios importantes en la ejecución de una inversión, dejando en el 
pasado acciones esencialmente asistencialistas, se propende a poner en marcha nuevas estrategias 
para el crecimiento y la competitividad. 
 
La innovación no está considerada únicamente como una inversión en el proceso productivo, es 
además una inversión social, que al ser administrada con eficiencia crea capital humano y social, lo 
cual llevará a un desarrollo sostenido. 
 
A la vez se impulsa la capacidad técnica, administrativa y  de gestión de la organización, a fin de que 
exista una participación efectiva; la experiencia sientas bases firmes para que los productores 
agropecuarios puedan participar en la identificación, el diseño, la ejecución y gerencia  de sus 
proyectos, lo cual les permitirá paulatinamente construir un modelo de vida mucho más justo para 
todos, en el que todos tengan acceso a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones, sin 







































5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (TABLA DE FUENTES Y USOS) 
 
PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  PROYECTO  PARA ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE TILAPIA      (60 familias)  






 Aporte Beneficiarios  
 Efectivo     Efectivo  
 Mano de 
Obra  US.  
 Efectivo + 
Mano de 
Obra  
INVERSIONES                   
INFRAESTRUCTURA                   
Construcción de estanques 
(5x7,5 metros) 
Estanques 240 40 
       
9.600,00    
  
        
9.600,00    
      
Malla antipájaros (0.70 mm de 
500metrosx1,90) 
rollos 19 150 
       
2.850,00    
        
2.280,00    
  
        
570,00    
               
-      
        
570,00    
Rollos de manguera 2 pulgadas 
de 100 metros 
rollos 36 153,00 
       
5.508,00    
        
4.406,40    
  
     
1.101,60    
               
-      
     
1.101,60    
GEOMEMBRANA (270 MICRAS) METROS 21.120 2,90 
     
61.248,00    
      
48.998,40    
  
   
12.249,60    
  
   
12.249,60    
COLOCACIÓN 
GEOMEMBRANA 
unidad 240 15,00 
       
3.600,00    
        
2.880,00    
  
        
720,00    
  
        
720,00    
Acabados de los estanques Jornal 240 12,00 
       
2.880,00    
      
    
2.880,00    
     
2.880,00    
ACCESORIOS Y EQUIPOS                 
                
-      
Atarrayas (20 libras) Atarrayas 60 55,00 
       
3.300,00    
        
1.980,00    
  
     
1.320,00    
               
-      
     
1.320,00    
Baldes  TINAS 25 LITROS Baldes 60 5,00 
          
300,00    
           
180,00    
  
        
120,00    
               
-      
        
120,00    
Balanza digital (capacidad 5kg) Balanza 60 22,00 
       
1.320,00    
           
792,00    
  
        
528,00    
               
-      
        
528,00    
Ula-Ula unidad 240 1,50 
          
360,00    
           
216,00    
  
        
144,00    
               
-      
        
144,00    






Balanza tipo reloj Balanza 60 30,00 
       
1.800,00    
        
1.080,00    
  
        
720,00    
               
-      
        
720,00    
Subtotal       
     
92.766,00    
      
62.812,80    
        
9.600,00    
   
17.473,20    
    
2.880,00    
   
20.353,20    
COSTOS DIRECTOS                 
                
-      
Alevines de tilapia roja alevin 75.600 0,08 
       
5.670,00    
        
5.670,00    
  
               
-      
               
-      
                
-      
S500 PRE-INICIAL (20kg) 
Sacos 6 
22,7 
          
136,20    
           
108,96    
  
          
27,24    
  
          
27,24    
S500 INICIAL (20kg) 
Sacos 4 
17,9 
            
71,60    
             
57,28    
  
          
14,32    
               
-      
          
14,32    
S400 CRECIMIENTO (20kg) 
Sacos 813 16,80 
     
13.658,40    
      
10.926,72    
  
     
2.731,68    
  
     
2.731,68    
S500 ENGORDE (20kg) 
Sacos 907 15,70 
     
14.243,04    
      
11.394,44    
  
     
2.848,60    
  
     




Carbonato de Ca  (sacos de 
45kg) 
Sacos 20 4,10 
            
82,00    
             
65,60    
  
          
16,40    
               
-      
          
16,40    
Nitrato de Amonio  kilos 27 1,75 
            
47,25    
             
37,80    
  
            
9,45    
               
-      
            
9,45    
Sal Yodada (fundas de 2kg) fundas 480 1,25 
          
600,00    
           
480,00    
  
        
120,00    
               
-      
        
120,00    
Mano de obra horas 10.800 1,50 
     
16.200,00    
                   
-      
  
               
-      
  
16.200,00    
   
16.200,00    
Subtotal       
     
50.708,49    
      
28.740,80    
                  
-      
     
5.767,69    
  
16.200,00    
   
21.967,69    
COSTOS INDIRECTOS                 
                
-      
Asistencia Técnica 
Producción y Mercadeo 
Visitas 48 120,00 
       
5.760,00    
        
5.760,00    
  
               
-      
               
-      
                
-      
Identificación de mercados- Unidad 1 480,00                              






publicidad 480,00    480,00    
Talleres en contabilidad, 
tributación, compras públicas 
Taller 3 120,00 
          
360,00    
           
360,00    
        
Contador Mes 12 318,00 
       
3.816,00    
        
3.816,00    
  
               
-      
               
-      
                
-      
Subtotal 
   
     
10.416,00    
      
10.416,00    
                  
-      
               
-      
               
-      
                
-      
TOTAL       
   
153.890,49    
    
101.969,60    
        
9.600,00    
   
23.240,89    
  
19.080,00    
   
42.320,89    






6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
La gestión del proyecto es responsabilidad de diferentes instancias: El Comité de Gestión, formado 
por representantes de los 12 recitos es el llamado a vigilar el cumplimiento de los términos del 
proyecto, a promover la planificación y ejecución de acciones, a realizar seguimiento a las acciones de 
la Entidad Ejecutora y del personal técnico contratado. La Entidad Ejecutora Corporación de  
Productores Agropecuarios sector San Vicente responderá por el manejo y uso eficiente de los 
recursos que se canalicen para la implementación y operación del proyecto, mantendrá un archivo de 
los documentos generados respecto a sus funciones y rendirá informes periódicos del estado 
económico - financiero del proyecto. El equipo técnico administrativo estará formado por 1) Un 
técnico pecuario, encargado de capacitar y asistir técnicamente a  los productores en las diferentes 
fases del proceso productivo, además su accionar estará enfocado en la ubicación de mercados 
alternativos y la promoción  - venta del producto; 2) Un contador que cumplirá la función de apoyar 
técnicamente a la Entidad Ejecutora en los procesos de compras públicas, manejo tributario y 
documentación de los procesos;  personal que serán contratado por la Entidad Ejecutora bajo 
términos de referencia específicos. 
 
Los participantes en el proyecto son responsables  de inmediatamente aprobado el proyecto 
depositar en la cuenta de la entidad ejecutora el valor que les corresponde cofinanciar, aplicar la 
tecnología recomendada para la implementación de la innovación tecnológica, participar activamente 
de los procesos de capacitación y de gestión – administración del proyecto. Una vez cumplido el 
primer ciclo de cultivo y realizada la venta del producto se recuperará el capital de operación, el cual 
será reinvertido en la misma actividad, puesto que la tecnología es de fácil adopción y la rentabilidad 
que se obtiene es la respuesta a su necesidad de incrementar los ingresos familiares, condiciones 
básicas para que el proyecto tenga sostenibilidad, a lo cual hay que adicionar la existencia en la 
localidad de técnicos pecuarios en el GAD cantonal y en la Estrategia Hombro a Hombro quienes 
aportarán a la solución de problemas técnicos. 
 
La estrategia de comercialización considera: 
 
 Disminuir los costos de transacción como son costos de viaje a los mercados, costos relacionados a la 
ubicación de precios y mercados, costos de producción, por lo que y en base a la demanda 
identificada el producto está dirigido al consumo de familias de cantones  Cumandá y Bucay. La 
planificación de la producción, para proveer volúmenes y calidad en lo momentos oportunos, se halla 
establecido por un calendario en el que se  prevé sembrar semanalmente 12600 alevines en un área 
de 1500 m2  en 10 unidades de producción. 
 
  Es importante la capacidad para negociar el producto en condiciones favorables, la que dependerá 
directamente del promotor de comercialización y de la capacidad para negociar  y establecer precios 
de manera colectiva con la finalidad de mejorar la posición de los pequeños productores en el 
mercado. 
 






 La existencia de un sistema transparente de gestión de la organización y sus actividades económicas, 
la contabilidad llevada por un contador que a su vez ayude a tomar decisiones empresariales y 
capacite a los directivos de la organización, es elemento crucial. 
 
La estructura a adoptar para el manejo del proyecto es como sigue: 
 
 
Para la adecuación de la infraestructura  y manejo del cultivo cada familia dispondrá de: 
 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
Geomembrana M 352 
Manguera de 1/2pulgada M 60 
Malla anti pájaros M 300 
Balde plástico U 1 
Balanza reloj U 1 
Balanza digital U 1 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
Ula – ula U 4 
Alevines U 1260 
Balanceado pre inicial Kg 2 
Balanceado inicial Kg 1,33 
Balanceado de crecimiento Kg 271 










Comité de Gestión 
Formado por un 
delegado de cada recinto 
Contador 
 
ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 
Y DE MERCADEO 
 






Carbonato de calcio Kg 15 
Nitrato de amonio Kg 0,45 
Sal yodada kg 16 
   
 
6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 
 
ARREGLOS INSTITUCIONALES 
Tipo de ejecución Instituciones involucradas 
Directa (D) o indirecta (I( Tipo de arreglo 
Directa Realizar la excavación para 
los estanques haciendo uso 
de la maquinaria de la 
institución. 
GAD del cantón Cumandá 
 






























Mes 1 Mes 2 Mes 3 
PVR 
FAMILIA
S OTROS PVR 
FAMILIA





Componente 1                     
 Excavación estanques         
9.600,00        
   
4.800,0
0        
     
4.800,00          
Acondicionamiento de los 
estanques, del sistema de 
abastecimiento y evacuación 
de agua. 
      
73.206,00    
    
29.282,4
0    
      
7.320,60            
  
29.282,4
0    
      
7.320,60      
Componente 2                     
Adquisición de alevines 
        
5.670,00    
      
5.670,00                    
Adquisición de alimento       
28.109,24    
    
11.243,7
0    
      
2.810,92            
  
11.243,7
0    
      
2.810,92      
Adquisición de accesorios 
        
7.080,00    
      
2.124,00    
      
1.416,00            
    
2.124,00    
      
1.416,00      
Adquisición de insumos 
           
729,25    
         
291,70    
           
72,90            
       
291,70    
           
72,95      
Mano de obra 
      
19.080,00      
      
6.930,00              
    
12.150,00      
Asistencia técnica 
        
5.760,00    
      
2.880,00              
    
2.880,00        




           
240,00                
       
240,00        
Capacitación en estrategias de 
comercialización. 
           
240,00                
       
240,00        






Componente 4                     
Contratar un contador 
        
3.816,00    
      
3.816,00                    
Ejecución de talleres:                     
Contabilidad 
           
120,00    
         
120,00                    
Tributación 
           
120,00    
         
120,00                    
Compras públicas 
           
120,00    
         
120,00                    
                      
TOTAL 
    
153.890,4
9    
    
55.667,8
0    
    
18.550,42    
   
4.800,0
0    
         
-      
                
-      
     
4.800,00    
  
46.301,8
0    
    
23.770,47             -      
 
 






TABLA RESUMEN DE DESEMBOLSOS 
      









PBVR 55.667,80 46.301,80 101.969,60 
 
 




CUMANDA 4800,00 4.800,00 9.600,00 
 
 
TOTALES 79.018,22 74.872,27 153.890,49 
  
 
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. Monitoreo de la ejecución 
 
El monitoreo está dirigido a controlar todas las actividades, incluyendo el manejo financiero, con el 
fin de determinar las dificultades y problemas, así como la aplicación de los correctivos, se trata de 
apoyar la buena administración del proyecto.  
 
7.2. Evaluación de resultados e impactos 
 
La evaluación de los resultados se realizará en función de los contenidos del marco lógico durante y 
al finalizar el proyecto, mediante la aplicación de un Sistema Evaluación Participativa (SEP) que 
incluye actividades de seguimiento y monitoreo, mismo que tendrá una serie de metodologías e 
instrumentos para obtener los resultados de los diferentes componentes en función de las 
actividades.  
 
Se promoverá el intercambio de experiencias entre productores (as), equipo técnico participante, 
representantes de las entidades que cofinancian  y apoyan la implementación del proyecto como son 
el GAD parroquial y el MAGAP:Dirección Zonal de Acuacultura y Pesca, Estrategia Hombro a Hombro; 
el objetivo es propiciar la participación de todos los actores involucrados en el proyecto para 
conocer los avances en la operación, lecciones aprendidas y definir estrategias orientadas a la 
consecución de los objetivos del proyecto 
 
Se dará prioridad al seguimiento de las unidades de producción en las que se ejecuta el proyecto con 
el fin de medir el aumento de ingresos y el número de empleos que se generan a partir de este 
emprendimiento.  El sistema de evaluación del proyecto recopilará datos sobre los ingresos a nivel 
de las familias, e identificará las respectivas fuentes.   







7.3 Evaluación de resultados e impactos 
 
La metodología de evaluación de impacto para medir los cambios generados por la intervención del 
proyecto y en consonancia con la metodología utilizada por en el “Buen Vivir” es mediante la 
obtención de información directamente del grupo participante, y relacionada con la línea de base 
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ANEXO B.  INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO “PRODCCION SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN 
UNIDADES FAMILIARES DEL CANTÓN CUMANDA” 
Cod. CATEGORÍAS DEBE HABER
SALDO 
DEUDOR SALDO ACREEDOR
1 BANCO DE FOMENTO 129.494,89         129.270,58        224,31             
2 MERCY BASTIDAS 25,44                   25,44                  -                     
3 COMISIONES BANCARIAS BANCO DE FOMENTO 74,80                   0,80                     74,00                
4 SUMINISTROS DE OFICINA 15,00                   15,00                
5 FOLLETOS Y SUMINISTROS 865,00                 865,00             
6 SUMINISTROS PARA ADECUACION DE PISCINAS 75.422,49           75.422,49        
8 CONSULTORIA CONTABLE 3.816,00              -                        3.816,00          
9 CONSULTORIA TECNICA 5.760,00              -                        5.760,00          
10 MATERIALES DE COMERCIALIZACION 2.686,80              2.686,80          
11 INSUMOS DE TILAPIA 625,00                 625,00             
12 ANALISIS DE AGUA 507,36                 507,36             
13 CONSTRUCCION DE PISCINAS 9.600,00              8.960,00          
14 ALIMENTO PARA PECES 28.878,75           28.878,75        
15 ALEVINES DE TILAPIA ROJA 5.220,00              5.220,00          
16 SAL EN GRANO 2.200,00              2.200,00          
17 RETENCION FUENTE 1% 484,99                 484,99                -                             
18 CUENTAS POR PAGAR HEDY CORO 52,40                   52,40                  -                             
19 RETENCION FUENTE 2% -                         -                        -                             
20 RF IR POR PAGAR 10% 883,39                 883,39                -                             
21 RF  IVA POR PAGAR 30% 27,65                   27,65                  0,00                          
22 RF  IVA POR PAGAR 100% 1.060,07              1.060,07             -                             
23  APORTE ESPECIE GADM CUMANDA 9.600,00             8.960,00                  
24 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO -                         325,11                325,11                     
25 INGRESO DEL GOBIERNO CENTRAL UGP -                         101.969,60        101.969,60             
26 INGRESOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS EE 1.200,00              25.200,00          24.000,00               
27 VALORACION MANO DE OBRA 19.080,00           19.080,00        
28 APORTE EN ESPECIE 19.080,00          19.080,00               
TOTALES 287.980,03      287.980,03     154.334,71   154.334,71          
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Ing. Mercy Bastidas Sr. Carlos Villalva
CONTADORA PROYECTO PRESIDENTE DE LA CORPORACION
PROYECTO PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE TILAPIA ROJA







ENTIDAD EJECUTORA CORPORACION SAN VICENTE 24.000,00            
(+)Ingresos por interesa ganados 325,11                 
Aporte Gad Municipio de Cumanda 9.600,00              
Aporte Valorado (mano de Obra) 19.080,00            
APORTE UGP 101.969,60         
TOTAL 154.974,71        
EGRESOS
Servicios Contables (Mercy Bastidas)               3.816,00   
Asistencia Tecnica Sandro Molina               5.760,00   
Mano de obra valorada             19.080,00   
Pago Proveedor Coro Hedy (Materiales de adecuación 
piscinas) 75.422,49          
INSUMOS DE TILAPIA 625,00                
Construcción de piscinas 9.600,00            
materiales de comercio 2.686,80            
analisis de agua 507,36                
Proveedor de balanceado 28.878,75          
adquisicin de alevines 5.220,00            
pago sal en grano 2.200,00            
folletos y suministros 865,00                
Pago por liberetin Retenciones 15,00                  
(-) Comisiones Bancarias 74,00                  
TOTAL EGRESOS           154.750,40   
saldo bancario según fuentes y usos                  224,31   
SALDO INICAL BANCOS -                              
SALDO FINAL BANCOS CONTABLE 224,31                
SALDO DISPONIBLE CUENTA DESIGNADA 224,31                
DIFERENCIA SALDO BANCOS (FYU-SB) 0,00 -                   
CONCILIACION CUENTA DESIGNADA
Intereses-Comisiones Bancarias 224,31                
ingresos no presupuestaso - gastos no presup 224,31                
SALDO BANCOS CONCILIADO 224,31              
DIFERENCIA 0,00 -                  
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Egrda. Mercy Bastidas Sr. Carlos Villalva
CONTADORA PROYECTO PRESIDENTE DE LA CORPORACION
PROYECTO PRODUCCIÒN SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN 
UNIDADES FAMILIARES DEL CANTON CUMANDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS (fuentes y usos)




PROYECTO PRODUCCIÒN SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN UNIDADES 
FAMILIARES DEL CANTON CUMANDA 
  ESTADO DE SITUACION FINAL  
  DEL 01 DE ENERO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  
 
     
 
 DEBE   HABER   SALDOS  
 
ACTIVOS   224,31  
 ACTIVOS CORRIENTES 
   BANCO FOMENTO 224,31  
  POR COBRAR MERCY BASTIDAS                           -      
  
PASIVOS   
                    
0,00  
 PASIVOS CORRIENTES 
   Cuentas por Pagar Coro Hedy                               -  
  Retención en la fuente por Pagar 1%                               -  
  Retención en la fuente por Pagar 10%                               -  
  Retención IVA por Pagar 100%                               -  
  
     
PATRIMONIO   224,31  
 
     Patromonio San Vicente                    224,31  
  
     TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO   224,31  
 
     ELABORADO POR:   REVISADO POR:  
   
  
    
 
    
 
    Ing. Mercy Bastidas  Sr. Carlos Villalva  
  
CONTADORA PROYECTO 
 PRESIDENTE DE LA 
CORPORACION  




 ACTIVIDAD  PBVR  EE  GADM  TOTAL   PBVR  EE  GADM  TOTAL 
 DESEMBO LSO   
PBVR 
 DESEMBO LSO  
EE 
 DESEMNO LSO  
GAD 
 TO TAL 
PRE-INVERSIONES 
(INFRAESTRUCTURA)
63.218,84     21.101,32  9.600,00  93.920,16            63.218,84     21.101,32  9.600,00    93.920,16       63.218,84       21.088,12     9.600,00       93.906,96       -                  13,20               -                      -                     13,20          -                
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES 
(5X7,5 METROS) 9.600,00  9.600,00    9.600,00       -                  -                    -                      -                     -                -                
MALLA ANTIPÁJAROS (0.70 MM DE 
500METROSX1,90) 2.280,00       570,00        2.280,00       570,00        2.280,00          570,00           -                  -                    -                      -                     -                -                
ROLLOS DE MANGUERA 2 PULGADAS 
DE 100 METROS 4.183,80       1.045,96     4.183,80       1.045,96     4.183,80          1.045,96       -                  -                    -                      -                     -                -                
GEOMEMBRANA (270 MICRAS) 43.431,44     11.650,25  43.431,44     11.650,25  43.431,44       11.637,05     -                  13,20               -                      -                     13,20          -                
COLOCACIÓN GEOMEMBRANA 2.735,30       683,82        2.735,30       683,82        2.735,30          683,82           -                  -                    -                      -                     -                -                
ACABADOS DE LOS ESTANQUES 
MANO DE OBRA 2.880,00     2.880,00     2.880,00       -                  -                    -                      -                     -                -                
ATARRAYAS (20 LIBRAS) 1.881,02       1.254,00     1.881,02       1.254,00     1.881,02          1.254,00       -                  -                    -                      -                     -                -                
BALDES  TINAS 25 LITROS 170,96          114,00        170,96          114,00        170,96             114,00           -                  -                    -                      -                     -                -                
BALANZA DIGITAL (CAPACIDAD 5KG) 752,40          501,60        752,40          501,60        752,40             501,60           -                  -                    -                      -                     -                -                
ULA-ULA 67,74             45,16          67,74             45,16          67,74               45,16             -                  -                    -                      -                     -                -                
BALANZA TIPO RELOJ 1.026,00       684,00        1.026,00       684,00        1.026,00          684,00           -                  -                    -                      -                     -                -                
MATERIALES DE ADECUACIÓN PARA 
AGUA 1.331,05       332,75        1.331,05       332,75        1.331,05          332,75           -                  -                    -                      -                     -                -                
ANALISIS DE AGUA 405,89          101,47        405,89          101,47        405,89             101,47           -                  -                    -                     -                
MATERIALES DE 
COMERCIALIZACION 2.149,44       537,36        2.149,44       537,36        2.149,44          537,36           -                  -                    -                     -                
INSUMOS PARA PECES 500,00          125,00        500,00          125,00        500,00             125,00           -                  -                    -                     -                
ALIMENTO ADICIONAL 2.303,80       575,95        2.303,80       575,95        2.303,80          575,95           -                  -                    -                     -                
INVERSION (COSTOS DIRECTOS) 28.334,76     21.978,68  -             50.313,44            28.334,76     21.978,68  -               50.313,44       28.334,76       21.978,68     -                  50.313,44       -                  -                    -                      -                     -                -                
ALEVINES DE TILAPIA ROJA 5.220,00       5.220,00       5.220,00          -                  -                    -                      -                     -                -                
ALIMENTO PARA PECES  45% 
PROTEINA (40KG) 2.374,80       593,70        2.374,80       593,70        2.374,80          593,70           -                  -                    -                      -                     -                -                
ALIMENTO PARA PECES  38% 
PROTEINA (40KG) 6.355,30       1.588,82     6.355,30       1.588,82     6.355,30          1.588,82       -                  -                    -                      -                     -                -                
ALIMENTO PARA PECES  32% 
PROTEINA 5 ML (40KG) 7.134,26       1.783,57     7.134,26       1.783,57     7.134,26          1.783,57       -                  -                    -                      -                     -                -                
ALIMENTO PARA PECES  28% 
PROTEINA 7 ML (20KG) 4.934,84       1.233,71     4.934,84       1.233,71     4.934,84          1.233,71       -                  -                    -                      -                     -                -                
CARBONATO DE CA  (SACOS DE 
45KG) 61,44             15,36          61,44             15,36          61,44               15,36             -                  -                    -                      -                     -                -                
NITRATO DE AMONIO 37,16             9,28             37,16             9,28             37,16               9,28               -                  -                    -                      -                     -                -                
SAL YODADA (FUNDAS DE 2KG) 456,96          114,24        456,96          114,24        456,96             114,24           -                  -                    -                      -                     -                -                
SAL EN GRANO 1.760,00       440,00        1.760,00       440,00        1.760,00          440,00           -                  -                    -                     -                
MANO DE OBRA 16.200,00  16.200,00  16.200,00     -                  -                    -                      -                     -                -                
SERVICIOS DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN. (ASISTENCIA 
TÉCNICA))
10.416,00     -                -             10.416,00            10.416,00     325,11        -               10.741,11       10.416,00       114,00           -                  10.530,00       -                  211,11             -                      -                     114,00 -       -                
ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCCIÓN 
Y MERCADEO 5.760,00       5.760,00       5.760,00          -                  -                    -                      -                     -                -                
IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS- 
PUBLICIDAD 480,00          480,00          480,00             -                  -                    -                      -                     -                -                
TALLERES EN CONTABILIDAD, 
TRIBUTACIÓN, COMPRAS PÚBLICAS 360,00          360,00          360,00             -                  -                    -                      -                     -                -                
CONTADOR 3.816,00       3.816,00       3.816,00          -                  -                    -                      -                     -                -                
INTERECES GANADOS Y COMISIONES 
BANCARIAS 325,11        74,00             251,11             -                      -                     74,00 -         -                
BLOCK DE RETENCIONES 15,00             15,00 -              15,00 -         
GIGANTOGRAFIA 25,00             25,00 -              -                      -                     25,00 -         -                
TOTAL 101.969,60  43.080,00  9.600,00  154.649,60      101.969,60  43.405,11  9.600,00    154.974,71     101.969,60     43.180,80     9.600,00       154.750,40     -                  224,31             -                      -                     100,80 -       -                
CONTADORA PRESIDENTE
PRESUPUESTO DESEMBOLSOS GASTOS EFECTIVOS  Saldo Recursos 
Recibidos 
PBVR 
 Saldo de 
Recursos 
Recibidos EE 
 Saldo de 
Recursos 
Recibidos GADM 
PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  PROYECTO  "PRODUCCION SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN UNIDADES FAMILIARES DEL CANTON CUMANDA"      (60 familias) 
 Saldo del 
Presupuesto 
PBVR 
 Saldo del 
Presupuesto 
EE 
 Saldo del 
Presupuesto 
GADM 













saldo       102.581,77          72.497,69          30.084,08   26.824,42     18.920,38      7.904,04          37.988,12         
1 18/01/2014 1 asistencia tecnica             385,71          29.698,37   7.904,04          37.602,41         
2 22/01/2014 2 alimento para peces             452,49          29.245,88   113,12            7.790,92          37.036,80         
3 27/01/2014 3 consultoria contable             255,54          28.990,34   7.790,92          36.781,26         
4 28/01/2014 4 pago sri dic             226,17          28.764,17   116,95            7.673,97          36.438,14         
5 31/01/2014 5 intereses ganados        28.764,17   12,02             7.685,99          36.450,16         
6 31/01/2014 6 comisiones bancarias        28.764,17   0,24                7.685,75          36.449,92         
7 17/02/2014 7 asistencia tecnica             385,71          28.378,46   7.685,75          36.064,21         
8 19/02/2014 8 alimento para peces             543,92          27.834,54   135,98            7.549,77          35.384,31         
9 28/02/2014 9 consultoria contable             255,54          27.579,00   7.549,77          35.128,77         
10 28/02/2014 10 pago atrasos sri        27.579,00   25,43             7.575,20          35.154,20         
11 28/02/2014 11 pago sri ene               75,82          27.503,18   87,44              7.487,76          34.990,94         
12 28/02/2014 12 intereses ganados        27.503,18   9,05               7.496,81          34.999,99         
13 28/02/2014 13 comisiones bancarias        27.503,18   0,18                7.496,63          34.999,81         
14 06/03/2014 14 alimento para peces             833,69          26.669,49   208,42            7.288,21          33.957,70         
15 16/03/2014 15 asistencia tecnica             385,71          26.283,78   7.288,21          33.571,99         
16 25/03/2014 16 alimento para peces          1.413,43          24.870,35   353,36            6.934,85          31.805,20         
17 28/03/2014 17 consultoria contable             255,54          24.614,81   6.934,85          31.549,66         
18 28/03/2014 18 pago sri feb               76,74          24.538,07   87,77              6.847,08          31.385,15         
19 31/03/2014 19 intereses ganados        24.538,07   9,30               6.856,38          31.394,45         
20 31/03/2014 20 comisiones bancarias        24.538,07   0,19                6.856,19          31.394,26         
21 17/04/2014 21 asistencia tecnica             385,71          24.152,36   6.856,19          31.008,55         
22 28/04/2014 22 consultoria contable             255,54          23.896,82   6.856,19          30.753,01         
23 29/04/2014 23 pago sri marzo               93,95          23.802,87   91,78              6.764,41          30.567,28         
24 30/04/2014 24 intereses ganados        23.802,87   8,26               6.772,67          30.575,54         
25 30/04/2014 25 comisiones bancarias        23.802,87   0,17                6.772,50          30.575,37         
26 15/05/2014 26 analisis de agua             405,89          23.396,98   101,47            6.671,03          30.068,01         
27 19/05/2014 27 asistencia tecnica 385,71                  23.011,27   6.671,03          29.682,30         
28 22/05/2014 28 alimento para peces 697,12                  22.314,15   174,28            6.496,75          28.810,90         
29 28/05/2014 29 consultoria contable 255,54                  22.058,61   6.496,75          28.555,36         
30 29/05/2014 30 alimento para peces 782,10                  21.276,51   195,52            6.301,23          27.577,74         
31 29/05/2014 31 pago sri abril 71,25                    21.205,26   86,10              6.215,13          27.420,39         
32 30/05/2014 32 intereses ganados        21.205,26   7,70               6.222,83          27.428,09         
33 30/05/2014 33 comisiones bancarias        21.205,26   0,15                6.301,08          27.506,34         
34 17/06/2014 34 asistencia tecnica 385,71                  20.819,55   6.301,08          27.120,63         
35 28/06/2014 35 consultoria contable             255,54          20.564,01   6.301,08          26.865,09         
36 28/06/2014 36 pago sri mayo 89,84                    20.474,17   86,19              6.214,89          26.689,06         
37 30/06/2014 37 intereses ganados        20.474,17   6,89               6.221,78          26.695,95         
38 30/06/2014 38 comisiones bancarias        20.474,17   0,14                6.221,64          26.695,81         
39 05/07/2014 39 alimento para peces 1.310,28               19.163,89   327,59            5.894,05          25.057,94         
40 18/07/2014 40 asistencia tecnica 385,71                  18.778,18   5.894,05          24.672,23         
41 18/07/2014 41 insumos de tilapia 495,00                  18.283,18   123,75            5.770,30          24.053,48         
42 18/07/2014 42 materiales de comercio 2.130,12               16.153,06   532,53            5.237,77          21.390,83         
43 21/07/2014 43 alimento para peces 1.460,05               14.693,01   365,01            4.872,76          19.565,77         
44 24/07/2014 44 alimento para peces 2.280,76               12.412,25   570,19            4.302,57          16.714,82         
45 28/07/2014 45 consultoria contable 255,54                  12.156,71   4.302,57          16.459,28         
46 28/07/2014 46 pago sri junio 85,50                    12.071,21   71,85              4.230,72          16.301,93         
47 31/07/2014 47 intereses ganados        12.071,21   6,07               4.236,79          16.308,00         
48 31/07/2014 48 comisiones bancarias        12.071,21   0,12                4.236,67          16.307,88         
49 04/08/2014 49 comisiones bancarias        12.071,21   1,83                4.234,84          16.306,05         
50 12/08/2014 50 comisiones bancarias        12.071,21   9,07                4.225,77          16.296,98         
51 13/08/2014 51 alimento para peces 1.504,01               10.567,20   376,00            3.849,77          14.416,97         
52 18/08/2014 52 asistencia tecnica 385,71                  10.181,49   3.849,77          14.031,26         
53 28/08/2014 53 consultoria contable 255,54                    9.925,95   3.849,77          13.775,72         
54 28/08/2014 54 pago sri julio 160,85                    9.765,10   90,68              3.759,09          13.524,19         
55 29/08/2014 55 intereses ganados          9.765,10   3,97               3.763,06          13.528,16         
56 29/08/2014 56 comisiones bancarias          9.765,10   0,08                3.762,98          13.528,08         
57 04/09/2014 57 alimento para peces 1.543,45                 8.221,65   385,86            3.377,12          11.598,77         
58 10/09/2014 58 asistencia tecnica             385,71            7.835,94   3.377,12          11.213,06         
59 10/09/2014 59 alimento para peces 7.582,82                    253,12   2.022,40         1.354,72          1.607,84           
60 11/09/2014 60 adquisicion de folleto             253,12   750,18            604,54             857,66              
61 11/09/2014 61 adquisicion de suministro             253,12   55,40              549,14             802,26              
62 11/09/2014 62 pago cta por pagar Hedy Coro             253,12   52,40              496,74             749,86              
63 11/09/2014 63 PAGO Mercy Bastidas             253,12   0,01               496,75             749,87              
64 11/09/2014 64 pancarta             253,12   23,98              472,77             725,89              
65 29/09/2014 pago sri agosto             100,69               152,43   75,65              397,12             549,55              
66 28/10/2014 pago sri septiembre             152,43                    0,00   94,41              302,71             302,71              
TOTALES 102.581,77    102.581,77  -                  26.913,12     26.688,81      224,31             224,31              
EE










CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
saldo 1.200,00          25.200,00     24.000,00      
TOTALES 1.200,00         25.200,00     24.000,00     





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
saldo 55,53               55,53             
31/01/2014 6 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,24                 55,77             
27/01/2014 Comisiones bancarias por pago SRI 0,80               54,97             
27/01/2014 4 Comisiones Bancarias pago sri 1,20                 56,17             
28/02/2014 11 Comisiones Bancarias pago sri 0,80                 56,97             
28/03/2014 18 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 57,57             
28/02/2014 13 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,18                 57,75             
28/03/2014 18 Comisiones Bancarias pago sri 0,30                 58,05             
31/03/2014 20 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,19                 58,24             
29/04/2014 23 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 58,84             
30/04/2014 25 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,17                 59,01             
29/05/2014 31 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 59,61             
30/05/2014 33 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,15                 59,76             
28/06/2014 36 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 60,36             
30/06/2014 38 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,14                 60,50             
28/07/2014 46 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 61,10             
31/07/2014 48 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,12                 61,22             
04/08/2014 49 corte de cta 1,83                 63,05             
12/08/2014 50 emision de chequera 9,07                 72,12             
28/08/2014 54 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 72,72             
29/08/2014 56 Comisiones Bancarias Cuenta Corriente 0,08                 72,80             
29/09/2014 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 73,40             
28/10/2014 Comisiones Bancarias pago sri 0,60                 74,00             
TOTALES 74,80               0,80               74,00             





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
saldo 261,85           261,85           
31/01/2014 5 intereses ganados 12,02             273,87           
28/02/2014 12 intereses ganados 9,05               282,92           
31/03/2014 19 intereses ganados 9,30               292,22           
30/04/2014 24 intereses ganados 8,26               300,48           
30/05/2014 32 intereses ganados 7,70               308,18           
30/06/2014 37 intereses ganados 6,89               315,07           
31/07/2014 47 intereses ganados 6,07               321,14           
29/08/2014 55 intereses ganados 3,97               325,11           
TOTALES -                    325,11          325,11           





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
Saldo 52,40             52,40             
11/09/2014 62 pago de diferencia 52,40               
TOTALES 52,40               52,40             -                  





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
11/09/2014 60 adquisiciom de folletos 25,15             25,15             
11/09/2014 61 adquisicion de suministros 1,70               26,85             
11/09/2014 adquisicion de pancarta 0,80               27,65             
28/10/2014 pago sri septiembre 27,65               0,00                














CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
saldo               136,28               136,28   1.135,72        1.135,72          
1 27/01/2014 3 29 servicios contables                 34,07               170,35   283,93           1.419,65          
2 28/02/2014 9 34 servicios contables                 34,07               204,42   283,93           1.703,58          
3 28/03/2014 17 40 servicios contables                 34,07               238,49   283,93           1.987,51          
4 28/04/2014 22 44 servicios contables                 34,07               272,56   283,93           2.271,44          
5 28/05/2014 29 49 servicios contables                 34,07               306,63   283,93           2.555,37          
6 28/06/2014 35 53 servicios contables                 34,07               340,70   283,93           2.839,30          
7 28/07/2014 45 60 servicios contables                 34,07               374,77   283,93           3.123,23          
8 28/08/2014 53 62 servicios contables 34,07                           408,84   283,93           3.407,16          
TOTALES 408,84            -                  408,84           3.407,16       -                   3.407,16          
3.816,00       
EE UGP





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
saldo            1.285,71            1.285,71   154,29           154,29             1.440,00           
1 18/01/2014 1 30 servicios tecnico               428,57            1.714,28   51,43             205,72             1.920,00           
2 17/02/2014 7 32 servicios tecnico               428,57            2.142,85   51,43             257,15             2.400,00           
3 16/03/2014 15 38 servicios tecnico               428,57            2.571,42   51,43             308,58             2.880,00           
4 17/04/2014 21 42 servicios tecnico               428,57            2.999,99   51,43             360,01             3.360,00           
5 19/05/2014 27 47 servicios tecnico               428,57            3.428,56   51,43             411,44             3.840,00           
6 17/06/2014 34 52 servicios tecnico               428,57            3.857,13   51,43             462,87             4.320,00           
7 18/07/2014 40 57 servicios tecnico               428,57            4.285,70   51,43             514,30             4.800,00           
8 18/08/2014 52 63 servicios tecnico               428,57            4.714,27   51,43             565,73             5.280,00           
9 10/09/2014 58 servicios tecnico               428,57            5.142,84   51,43             617,16             5.760,00           











CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
saldo               199,28               270,53                  71,25   
1 18/01/2014 1 asistencia tecnica               42,86               114,11   
2 27/01/2014 3 consultoria contable               28,39               142,50   
3 27/01/2014 4 pago sri dic                 71,25                  71,25   
4 17/02/2014 7 asistencia tecnica               42,86               114,11   
5 28/02/2014 9 consultoria contable               28,39               142,50   
6 28/02/2014 11 pago sri ene                 71,25                  71,25   
7 16/03/2014 15 asistencia tecnica               42,86               114,11   
8 28/03/2014 17 consultoria contable               28,39               142,50   
9 28/03/2014 18 pago sri feb                 71,25                  71,25   
10 17/04/2014 21 asistencia tecnica               42,86               114,11   
11 28/04/2014 22 consultoria contable               28,39               142,50   
12 29/04/2014 23 pago sri marzo                 71,25                  71,25   
13 19/05/2014 27 asistencia tecnica               42,86               114,11   
14 28/05/2014 29 consultoria contable               28,39               142,50   
15 29/05/2014 31 pago sri abril                 71,25                  71,25   
16 17/06/2014 34 asistencia tecnica               42,86               114,11   
17 28/06/2014 35 consultoria contable               28,39               142,50   
18 28/06/2014 36 pago sri mayo                 71,25                  71,25   
19 18/07/2014 40 asistencia tecnica               42,86               114,11   
20 28/07/2014 45 consultoria contable               28,39               142,50   
21 28/07/2014 46 pago sri junio                 71,25                  71,25   
22 18/08/2014 52 asistencia tecnica               42,86               114,11   
23 28/08/2014 53 consultoria contable               28,39               142,50   
24 28/08/2014 54 pago sri julio                 71,25                  71,25   
25 10/09/2014 58 asistencia tecnica               42,86               114,11   
26 29/09/2014 64 pago sri agosto                 71,25                  42,86   
27 28/10/2014 pago sri septiembre 42,86                                    -     





112.70.01 MERCY BASTIDAS  EE  
No.  FECHA 
N° 
ASIENTO 
CHEQ.       CONCEPTO  DEBE   HABER   SALDO  
        saldo 
                
20,86      
               
20,86    
1 27/01/2014     pago por atraso SRI 
                  
4,57      
               
25,43    
2 28/02/2014     pago sri atrasos   
              
25,43    
                     
-      
3 05/07/2014 39   pago alimento 
                   
0,01      
                 
0,01    
4 12/09/2014 63   PAGO DIFERENCI   
                 
0,01    
                     
-      
        TOTALES 
                
25,44    
              
25,44    
                     
-      
 





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
saldo            2.390,40            2.390,40   597,60          597,60             2.988,00           
1 22/01/2014 2 27 adquisicion de alimento para peces               457,06            2.847,46   114,26          711,86             3.559,32           
2 19/02/2014 8 33 adquisicion de alimento para peces               549,41            3.396,87   137,35           849,21             4.246,08           
3 06/03/2014 14 36 adquisicion de alimento para peces               842,11            4.238,98   210,53           1.059,74          5.298,72           
4 25/03/2014 16 39 adquisicion de alimento para peces            1.427,71            5.666,69   356,93           1.416,67          7.083,36           
5 22/05/2014 28 43 adquisicion de alimento para peces               704,16            6.370,85   176,04           1.592,71          7.963,56           
6 29/05/2014 30 45 adquisicion de alimento para peces               790,00            7.160,85   197,50           1.790,21          8.951,06           
7 05/07/2014 39 48 adquisicion de alimento para peces            1.323,52            8.484,37   330,88           2.121,09          10.605,46         
8 21/07/2014 43 50 adquisicion de alimento para peces            1.474,80            9.959,17   368,70           2.489,79          12.448,96         
9 21/07/2014 44 54 adquisicion de alimento para peces            2.303,80          12.262,97   575,95           3.065,74          15.328,71         
10 13/08/2014 51 61 adquisicion de alimento para peces            1.519,20          13.782,17   379,80           3.445,54          17.227,71         
11 04/09/2014 57 63 adquisicion de alimento para peces            1.559,04          15.341,21   389,76           3.835,30          19.176,51         
12 10/09/2014 59 adquisicion de alimento para peces            7.660,44          23.001,65   2.041,80        5.877,10          28.878,75         










CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
saldo                    5,83               160,75               160,75   1,46               27,14              27,14                187,89              
1 22/01/2014 2 alimento para peces                  4,57               165,32   1,14                28,28                193,60              
2 27/01/2014 4 pago sri nov               154,92                  10,40   25,68             2,60                  13,00                 
3 19/02/2014 8 alimento para peces                  5,49                  15,89   1,37                3,97                  19,86                 
4 28/02/2014 11 pago sri ene                    4,57                  11,32   1,14               2,83                  14,15                 
5 06/03/2014 14 alimento para peces                  8,42                  19,74   2,11                4,94                  24,68                 
6 25/03/2014 16 alimento para peces               14,28                  34,02   3,57                8,51                  42,53                 
7 28/03/2014 18 pago sri feb                    5,49                  28,53   1,37               7,14                  35,67                 
8 29/04/2014 23 pago sri marzo                 22,70                    5,83   5,68               1,46                  7,29                   
9 22/05/2014 28 alimento para peces                  7,04                  12,87   1,76                3,22                  16,09                 
10 29/05/2014 30 alimento para peces                  7,90                  20,77   1,98                5,20                  25,97                 
11 28/06/2014 36 pago sri mayo                 14,94                    5,83   3,74               1,46                  7,29                   
12 05/07/2014 39 alimento para peces               13,24                  19,07   3,30                4,76                  23,83                 
13 18/07/2014 41 insumos de tilapia                  5,00                  24,07   1,25                6,01                  30,08                 
14 18/07/2014 42 materiales de comercio               19,32                  43,39   4,83                10,84                54,23                 
15 21/07/2014 43 alimento para peces               14,75                  58,14   3,69                14,53                72,67                 
16 21/07/2014 44 alimento para peces               23,04                  81,18   5,76                20,29                101,47              
17 13/08/2014 51 alimento para peces               15,19                  96,37   3,80                24,09                120,46              
18 28/08/2014 54 pago sri julio                 75,35   18,83             5,26                  5,26                   
19 04/09/2014 57 alimento para peces               15,59   3,90                9,16                  9,16                   
20 10/09/2014 59 alimento para peces               77,62   19,40              28,56                28,56                 
21 11/09/2014 60 adquisicion de folletos                  6,99   28,56                28,56                 
22 11/09/2014 61 adquisisicon de suministros                  0,58   28,56                28,56                 
11/09/2014 adquisicion de pancarta                  0,22   28,56                28,56                 
23 29/09/2014 pago sri agosto                 15,19   3,80               24,76                24,76                 
24 28/10/2014 pago sri septiembre               101,00   23,30             1,46                  1,46                   
TOTALES 399,99            399,99          -                  85,00             85,00              -                     -                      





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
1 15/05/2014 26 ANALISIS DE AGUA               405,89               405,89   101,47          101,47             507,36              
TOTALES 405,89            -                  405,89           101,47          -                   101,47             507,36              





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
1 18/07/2014 26 INSUMOS DE TILAPIA               500,00               500,00   125,00          125,00             625,00              
TOTALES 500,00            -                  500,00           125,00          -                   125,00             625,00              





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
1 18/07/2014 26 materiales de comercializacion            2.149,44            2.149,44   537,36          537,36             2.686,80           
















CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
1 18/07/2014 26 materiales de comercializacion            2.149,44            2.149,44   537,36          537,36             2.686,80           







CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO  DEBE  HABER  SALDO 
 SALDO 
(UGP+EE) 
1 11/09/2014 60 adquisicion de folletos               782,32               782,32   -                                     782,32   
2 11/09/2014 61 adquisison de suministros                 57,68               840,00   -                                     840,00   
3 11/09/2014 64 pancartas                 22,32               862,32   2,68               2,68                                  865,00   
TOTALES 862,32            -                  862,32           2,68               -                   2,68                                 865,00   
UGP EE





CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
1 15/09/2014 MANO DE OBRA 2.880,00         2.880,00        
2 15/09/2014 MANO DE OBRA 16.200,00       19.080,00      







CHEQ.       CONCEPTO  DEBE  HABER  SALDO 
1 15/09/2014 MANO DE OBRA 2.880,00        2.880,00        
2 15/09/2014 MANO DE OBRA 16.200,00     16.200,00      
TOTALES -                    19.080,00     19.080,00     
Ing. Mercy Bastidas Sr. Carlos Villalva
CONTADORA PROYECTO PRESIDENTE DE LA CORPORACION
EE
  
        
 
              
 
PROYECTO "PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA DE TILAPIA ROJA EN UNIDADES 
FAMILIARES DEL CANTON CUMANDA" 
 





















     
  
 
  SALDO DEL LIBRO BANCO 
  
$           224,31    
 
  




















     
  
 
  SALDO DEL ESTADO BANCARIO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 $             647,48  
 
  
     
  
 
  DIFERENCIA 
    
-         423,17    
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ANEXO D.   ENCUESTA  EVALUACIÓN DEL PROYECTO “PRODUCCIÓN SEMI- 




1. IDENTIDAD DEL PRODUCTOR
1.1. Nombre:                                                                  CC.                      Ocupación                                
1.3. Número de miembros de familia:                             PEA:          
1.5. ¿Superficie de tierra legalmente posesionada?  (Has)                                             
2. PROPOSITO DE LA PISCICULTURA
¿Destino de la producción de tilapia?
3 CONSTRUCCIONES
3.2. Número de estanques que construyo        capacidad del estanque m^2 -----
4.1 De cuantas piscinas o estanques disponen para este cultivo de tilapia actualmente_____
4.2 ¿Cuál es la capacidad de explotación que tiene actualmente (número de tilapias)?_________
5. PRODUCCION DE TILAPIA-
5.1 ¿Alevines/metro cuadrado a la siembra?_______ 5.2 Total de alevines Cosechados_____
5.4 ¿Cuál es el Peso de la Tilapia a la cosecha?.
5.5 Total de alevines comercializados_____ 5.6 Total de alevines consumidos en familia_____
5.7 Total de alevines muertos______   .¿Cuantas cosechas  de tilapia ha realizado hasta hoy?5 8 Tiempo al cual cosecho la tilapia_____
5.9 La tilapia vendió por unidad o por peso______ 5.10 Cuál fue el precio/kg que vendió la tilapia____
5.11 Sus tilapias se reprodujeron
5.13 ¿Qué cantidad de balanceado utilizo en alimentar a la tilapia?(kg/mes)____
5.14 ¿Cuánto gasta aproximadamente en el alimento para su producción de tilapia?($/mes)____  5.15.¿Cuantas cosechas  de tilapia ha realizado hasta hoy?
5.16 Existió algún problema de enfermedad en la tilapia 5.17 ¿Si las tilapias se enfermaron, cuanto le costo tratrarles?_________
5.18 ¿Cuáles son los costos adicionales para el cultivo de tilapia?________ 5.19 ¿Cuánto gasta en la comercialización de la tilapia?______________
6. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA
6.2 Origen del abono
6.3 Frecuencia de uso del abono
6.3. ¿Qué métodos de pesca utiliza para la cosecha de Tilapia?
6.9. ¿Qué Tipo de cosecha realiza?
6.10. Cree usted que su explotación piscícola le brinda la suficiente cantidad de pescado que usted esperaba.
7. RENTABILIDAD
7.1 ¿Considera usted que han incrementado sus ingresos con el proyecto de Producción de tilapia del que usted fue parte?
7.3¿Cuánto de ganancia considera usted que tiene en cada cosecha de Producción de Tilapia?_______
7.4 En caso de que usted haya obtenido rentabilidad con la Pdn de tilapia en que ha invertido con el incremento de sus ingresos?
8. SUPUESTOS
9.PROYECCION
9.1. Tiene previsto incrementar su piscicultura
9.2. En caso de formar un Asociacion de Piscicultore aquí en Cumanda le gustaria a usted ser parte de ella
9.3 ¿Existe satisfacción en la familia por el cultivo de tilapia?
9.4 A  quien deben el impulso de crianza de tilapias? Organismo gubernamental ----- No gubernamental ----Privado --- Entidad Financiera ----
9.5 En donde comercializa la produccion de tilapia :
9.6 Piensa usted que su principal fuente de ingreso puede ser el cultivo de tilapia y que puede vivir de esto
9.7 Cual es su aporte para el cultivo de tilapia? Economico --------- Mano de obra ------------ Alimento -----------, otros ………
6.1. ¿Si usa abono para la fertilización de sus estanques?
8.1 ¿Qué problemas ha encontrado en relación a su piscicultura?
1.2. (Indique la edad aproximada); 
1.4. ¿A qué Recinto Pertenece?
2.1. ¿Autoconsumo? 2.2.¿Para Comercialización? 2.3.¿Autoconsumo y comercio? 
3.1. ¿Los estanques se construyeron? 
3.3. ¿Tiene(n) un sistema de evacuación de aguas residuales?
3.4. ¿Origen del agua para su producción Piscícola de donde proviene? 4. Tipo de cultivo que se realizó
5.12 ¿Alimento a la tilapia con balanceado?




Reservas de Cumanda La Argentina
Naranja pamba
Chalguayacu Sun Camal San Pablo
San Vicente San Jacinto La Victoria
Sacramento Santa Rosa Buenos Aires
SI NO SI NO SI NO
A MANO A MAQUINA
SI NO
Arroyo Vertiente Rio Reversion sexual Sin sexar
SI NO SI NO
10 gs No sabe+ de 10 gs
Hasta 250 gs 251-500 gs + de 500 gs
SI NO GallinaVaca Cerdo
Una vez al inicio 1-3 veces por año No Usa
Red Red y Anzuelo vaciado de estanque
Cosecha total Cosecha Parcial Ambas
SI NO
SI NO
Falta de capacitación y asistencia técnica continua Depredadores Construcción de estanque inadecuada
Dinero Robo


























1. Entrevista con el  Sr. Carlos Villalba Presidente de la Corporación de Productores  

































                    






























































14  Producción Piscícola actual en las unidades familiares del cantón Cumanda. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
